

公共施設再編計画の見直しについて

1 経過等

- ①平成 28 年 3 月 高岡市公共施設等総合管理計画（H28～R17）策定
 - ・公共施設マネジメントの基本方針の明示
 - 「施設総量の適正化」「長寿命化の推進」「施設の有効活用」
- ②平成 29 年 2 月 公共施設の総延床面積の削減目標設定
 - ・総合管理計画の計画期間内（R17 まで）に 15%削減（高岡市行財政改革市民懇話会）
- ③平成 30 年 3 月 高岡市公共施設再編計画（H30～R17）策定
 - ・施設の類型別に、施設の集約化、複合化、譲渡、廃止、コスト削減などの具体的な方向性を客観的基準に基づき判定
- ④令和 4 年 3 月 高岡市公共施設等総合管理計画（H28～R17）改定
- ⑤令和 4 年度 高岡市公共施設再編計画の見直し（予定）
 - ・令和 4 年度に公共施設再編計画の短期取り組み期間（H30～R4 の 5 年間）終了
 - ・中期以降（R5～）の施設再編の推進に向け、計画の見直しを実施

2 再編計画の進捗状況

(1) ①公共施設の再編に伴う施設総量の適正化に関する状況

方向性	短期 (2018-2022年度)			中期 (2023-2027年度)		長期 (2028-2035年度)	
	施設数	延床面積 (㎡)	施設	施設数	延床面積 (㎡)	施設数	延床面積 (㎡)
譲与	38 (37)	6,126.52 (5,604.70)	本薬館、下牧野公民館、集会所 (33)、三千坊、伏木漁村センター、戸出町六丁目自衛消防隊小型動力ポンプ置場	2 (2)	541.91 (541.91)	5 (2)	72.36 (13.79)
譲渡	7 (6)	4,648.94 (4,399.37)	福岡ふれあい交流センター、旅行村・山ぼうし、山川キャンプ場、戸出会館、福岡ふるさと会館、こぶし荘 (浴室)	2	4,952.24		
民営化・譲渡 (貸付)	3 (3)	6,319.56 (6,319.56)	能町保育園、だいごデイ、長生寮 (貸付)			2	2,726.77
廃止	7 (4)	7,569.58 (3,921.00)	島田邸、長慶寺室内プール、万葉スポーツセンター、中田会館、北部保、高岡駐車場、中田公衆トイレ	2 (1)	1,783.84 (1,005.13)	22 (3)	26,560.91 (2,040.02)
一部廃止	1	756.67	ふれあい福祉センター (体育館)	1	1,624.54	2	4,764.52
集約化				15 (5)	31,756.91 (5,722.80)		
複合化						1	300.69
計	56 (50)	25,421.27 (20,244.63)		22 (8)	40,659.44 (7,269.84)	32 (5)	34,425.25 (2,053.81)

※カッコ内は実績、下線は未実施施設

②方針決定等の施設の状況

再編計画の方向性	状況
機能縮小(1)	ふれあい福祉センターの入浴機能廃止
耐震化(1)	消防本部・高岡消防署庁舎の更新に向け設計中（現地建替）
増築(1)	新ストックヤードに旧ストックヤードを集約
更新(1)	未実施（公営バス車庫（下菰新））
方針決定(83)	・施設再編方針を決定したもの…81 施設 ・検討の方向性のみを定めたもの… 2 施設 (本庁舎、博物館)
コスト削減等(132)	閑散期（冬季）の休館、指定管理料の見直し等を実施

※カッコ内は対象施設数

③公共施設の総延床面積の削減目標に対する進捗率

削減目標面積（▲15%）・・・A	99,257.19 m ²
削減面積（R4.4.1時点）・・・B	31,173.35 m ²
進捗率（B/A）	31.41%

（2）公共施設の再編に伴う効果額

（単位：億円）

	H30（H29 含）	R1	R2	R3
効果額	4.1	0.6	3.3	0.5
累計	4.1	4.7	8.0	8.5

※H28 の施設管理費の決算額を基準とした削減額
（集約化による施設整備等の影響は含まない）