

G I G Aスクール構想の進捗状況について

1 一人一台学習専用端末の導入

(1) 端末仕様

導入機種	DELL Latitude 3190 ・コンバーチブルタイプ（360度回転する機構を備えるタイプ） ・タッチペンが附属 ・3年間の無償保証（故意・過失等による故障を除く）
導入台数	11,118 台 ※既存のタブレットPC端末〔842 台〕は、再配置する。〔小学 1 年生〕

(2) 進捗状況と今後の予定

8 月 14 日	仮契約
9 月 29 日	本契約〔議会議決〕
9 月 30 日～10 月 2 日	・中学校 3 年生・教員用学習専用端末を納品 ※家庭に持ち帰って遠隔授業が実施できる状態で納品
11 月 2 日～30 日	・中学校 1、2 年生用の学習専用端末を納品 ・小学生用の学習専用端末を納品
12 月上旬	・中学校 3 年生で、臨時休業下における遠隔授業実施に向けた学習専用端末の試験接続を実施 ・教員向け学習専用端末の設定研修を実施
12 月～2 月頃	・学習専用端末の設定作業を実施 ・設定が完了した学校(学年)の端末から、家庭への持ち帰りを開始（現在、中学 3 年生から小学校 6 年生までは設定が終わっている。）
12 月～3 月	・教員向け学習専用端末の活用研修を各校 2 回ずつ実施

2 校内ネットワーク改修工事

(1) 事業概要

小・中・義務教育学校へ1人1台学習専用端末の導入に併せて、GIGAネットワークを公衆回線と接続し高速化するとともに、普通教室、特別教室等にWi-Fiアクセスポイントを設置する。併せて、家庭への持ち帰りを想定していない小学校1～3年生の普通教室に充電保管庫を設置する。

(2) 進捗状況と今後の予定

7月～11月末	実施設計
11月18日～12月下旬	入札
12月～3月下旬	校内ネットワーク改修工事実施 中学校、義務教育学校は2月末に工事完了 小学校は3月末に工事完了

3 遠隔会議システム導入、インターネット回線引込工事

(1) 事業概要

各小学校、義務教育学校前期課程へ遠隔会議システムを導入することで、遠隔授業の実施ができる環境を整える。

併せて、各小学校、義務教育学校前期課程に、各学校から直接インターネットに接続することができるように回線引込工事を実施する。(※中学校は遠隔教室で既に接続済)

(2) 進捗状況

9月末	遠隔会議システム導入完了
10月上旬	インターネット回線引込工事完了

4 大型ディスプレイ整備

(1) 事業概要

小・中・義務教育学校へ学習専用端末の導入に併せて、大型ディスプレイを普通教室や特別教室等に導入することにより、ICT環境の充実を図る。

※普通教室、特別教室(6室)、特別支援教室、通級教室に設置する。既存の大型ディスプレイも活用する。

(2) 設置台数

- ・小学校 243台(普通教室95台、特別支援教室49台、特別教室99台)
- ・中学校 79台(普通教室35台、特別支援教室9台、特別教室35台)
- ・特別支援学校 3台

(3) 進捗状況と今後の予定

1月	入札
3月	大型ディスプレイ設置完了

高岡市の一人一台学習専用端末の取り組み

月 日	内 容
9月30日～10月2日	・ 中学3年生・教員用学習専用端末を納品。 ※万が一、新型コロナウイルスにより臨時休業となる事態となったときにも中学3年生に遠隔授業を実施できるように先行導入。 
10月21日～11月25日	・ 全小・中・義務教育学校において、保護者を対象とした説明会を開催。遠隔会議システムを活用して複数会場を同時に結んで実施。計3,349人の保護者が参加する。 
11月2日～30日	・ 中学校1、2年と小学生用学習専用端末を納品。
11月上旬～	・ 中学3年生において、学習専用端末を使って校内で遠隔授業を実施。
12月3日～12月11日	・ 中学3年生において、学習専用端末を使って家庭と学校を繋ぐ遠隔授業の配信練習を実施。
12月4日～	・ 端末の設定が終わり次第、順次、授業での活用を始める。 
12月下旬～	・ 中学2年生、小学6年生が学習専用端末を順次、家庭への持ち帰りを実施。
1月13日～	・ 豪雪や新型コロナウイルス等による臨時休業に備え、中学3年生が家庭への持ち帰りを実施。
1月18日～	・ 中学1年生が学習専用端末を順次、家庭への持ち帰りを実施。
1月末	・ 小学5年生が学習専用端末を順次、家庭への持ち帰りを実施。
12月1日～3月11日	・ 全小・中・義務教育学校の教員を対象とした端末活用研修会を各学校で開催（全2回）。