

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

1 横田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	千石町横田町二丁目2号線	千石町	側溝に蓋掛けされていない	側溝の蓋掛けを検討	高岡市	P	自治会回答待ち
③	早川宮田町1号線	宮田町	外側線が無い	両側に外側線を設置	高岡市	D	事業中

2 成美小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
②	一般県道守山向野線	大坪町三丁目	信号や横断歩道がない	路面標示の設置を検討	富山県	P	検討中

3 博労小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	博労本町清水町1丁目線	清水町一丁目	道幅が狭く、側溝に蓋がない	側溝の蓋掛け	高岡市	C	対策済

4 定塚小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
③	高陵町前田町線	定塚町	道幅が狭く車と歩行者が接触する危険	区画線の設置	高岡市	D	事業中

5 川原小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	金屋本町内免二丁目1号線	内免二丁目	停止線と「止まれ」文字が消えかかっている。横断歩道がない。	区画線、ラバーポールの設置	高岡市	D	事業中
②	片原町本郷一丁目線	内免四丁目	道幅が狭く、側溝に蓋がない	標識を撤去 ラバーポールの設置	高岡警察署 高岡市	D	事業中

6 平米小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
②	三番町・丸の内線	坂下町	交差点を渡る横断歩道がない	外側線の設置	高岡市	D	事業中

7 下関小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	南部21号線	京田南田町	停止線がない	止まれ標識と停止線を設置する	高岡警察署 高岡市	C	対策済
②	芳野問屋町1号線	赤祖父	進入禁止であるが誤進入車が多い	右折禁止文字を設置する	高岡警察署	C	対策済

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

8 西条小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	横田町三丁目金屋町線	有磯神社前	道幅が狭い	道路を拡幅する	高岡市	D	事業中(道路)
②	主要地方道高岡氷見線	長江	スピードを出す車が多い	路面標示の設置を検討	富山県	P	検討中
③	横田本町横田町二丁目線	横田本町	児童と接触しそうになる	巻込線と「学童注意」文字入りラバーポールを設置する	高岡市	D	事業中

9 万葉小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	二上35号線	二上町	路側帯がない	外側線を引く	高岡市	D	事業中
②	守山1号線	守山	外側線が消えかかっている	外側線を引く 通学路の変更(長期)	高岡市 学校	D	事業中
③	守山1号線	守山	外側線が消えかかっている	外側線を引く	高岡市	D	事業中

10 伏木小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	臨港道路 (主要地方道伏木港線)	伏木中央町	歩行者と接触する可能性がある	拡幅整備(両側歩道)を検討	富山県	D	設計中
②	伏木東一宮17号線	伏木東一宮	交差点の見通しが悪い	カーブミラーの設置	高岡市	D	事業中
③	伏木東一宮24号線	伏木東一宮	路側帯が無い	区画線の設置	高岡市	D	事業中

11 古府小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	伏木古府元町2号線	伏木古府元町	石垣の劣化が激しく落石することがある	通学路の変更の検討	高岡市	P	検討中

12 能町小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	能町角3号線	角	交差点見通しが悪い。カーブミラーが1面しか設置されていない	2面カーブミラーの設置	高岡市	C	対策済
②	東野町3号線	角	狭い路地に小さな交差点が連続している	ドットラインの設置	高岡市	D	事業中

13 南条小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	上北島和田線	和田(石名瀬)	両側の外側線が消えている	外側線の設置	高岡市	D	事業中
②	蔵野町辻1号線	和田(石名瀬)	横断歩道がない	交差点西側に横断歩道設置(検討中) 学童注意の設置	高岡警察署 高岡市	D	事業中

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

14 二塚小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	二塚4号線	二塚	二塚駅近くであり交通量が多い	区画線の設置	高岡市	D	事業中
②	農道	二塚	T字路の見通しが悪い	カーブミラーの設置	高岡市	C	対策済

15 野村小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	野村50号線	野村	波打ち歩道であり通行しにくい	検討中	高岡市	P	検討中
②	野村三女子線	野村	路側帯が狭く自動車と接触する	区画線の設置	高岡市	D	事業中
③	三女子蓮花寺線	蓮花寺	路肩が狭く側溝に落ちる	側溝の蓋掛けを検討	高岡市	P	検討中
④	野村98号線	野村	電柱が道路にはみ出している	電柱と停止線の移設、標識と横断歩道の撤去	NTT 高岡警察署	D	事業中

16 国吉小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	細池答野島1号線	佐加野	交通量が多く児童と接触する	区画線の設置	高岡市	D	事業中
②	五十里国吉線	佐加野	側溝に蓋がなく外側線がない	蓋付きの側溝、区画線の設置を検討	高岡市	P	検討中

17 牧野小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道姫野能町線	中曽根交差点	交差点待機スペースに児童が滞留しており、危険である	安全施設の設置を検討	富山県	P	検討中
②	中曽根85号線	中曽根	児童が斜め横断する。車が巻込部外側線の民地側に進入してくる。	足跡マークの設置、クッションドラムの設置	高岡市	D	事業中
③	中曽根上牧野1号線	中曽根	交通量が多く、速度を出す車が多い	学童注意と足跡マークの設置	高岡市	D	事業中

18 太田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	雨晴伊勢領線	太田	路肩高が2mあり転落の恐れがある	転落防止柵の設置	高岡市	C	対策済

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

19 東五位小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	内島13号線	蜂ヶ島	外側線の内側に標識があり、その内側を抜けると田に落ちそうになる	外側線の引き直し	高岡市	C	対策済
②	内島7号線	内島	車が児童待機ゾーンに侵入して左折して危険	クッションドラムの設置 外側線の引き直し	高岡市	C	対策済
③	国道8号線	内島	交通量が多く、狭い交差点の歩道に児童が待機することになり危険	検討中	国	P	検討中

20 石堤小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	答野島石堤線	石堤	縁石に水がたまり通学途中の児童に車をはねた水がかかる	舗装の打ち換えを検討	高岡市	P	検討中
③	答野島石堤線	麻生谷	速度オーバーの車が多く危険	既設外側線の内側に破線を引く、 交通違反の取り締まりを検討	高岡市 高岡警察署	P	検討中

21 千鳥丘小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	立野中保線	立野	車が2回の一旦停止をするため危険	区画線の設置を検討	高岡市	P	検討中
②	一般県道北高木立野線	千鳥丘小学校付近交差	交差点部の歩道に車両が進入する恐れ有	安全施設の設置を検討	富山県	P	検討中

22 戸出東部小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	戸出町二丁目19号線	戸出町2丁目	踏切を渡る際に、待機スペースが無い	外側線の設置	高岡市	D	事業中

23 戸出西部小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	戸出町五丁目戸出六十歩線	戸出古戸出	歩道が狭く、交通量が多い	学童注意の設置、止まれの引き直しを 検討	高岡市 高岡警察署	P	検討中
②	一般県道横越大滝線	醍醐横越下	路肩が狭い	外側線の引き直し、側溝の蓋掛け等の 対策を検討	富山県	P	検討中
③	戸出町四丁目戸出町五丁目2号線	戸出町5丁目	外側線が消えている	外側線の引き直しを検討	高岡市	P	検討中

24 中田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	麻生本町線	中田	カーブミラーが無い	カーブミラーの設置	高岡市	C	対策済
②	滝若杉線	中田	三差路であり見通しが悪い	外側線とクッションドラムの設置を検討	高岡市	P	検討中

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

25 木津小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	木津26号線	木津	路肩が狭く、児童が車道にはみ出す	水路の蓋掛けを検討	高岡市	P	検討中
②	木津55号線	木津	児童と車のメインルートが交差している	区画線の設置	高岡市	D	事業中
③	木津羽広2号線	木津	停止線はあるが、交通量が多く、視覚も悪い、児童の飛び出しが危険	横断歩道(検討中)orラバーポールと区画線引直し、足跡マーク設置	高岡警察署 高岡市	D	事業中

26 福岡小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道岡笹川線	福岡町福岡新	横断歩道はあるが信号がない	歩行者用信号を設置、縁石ブロックを設置を検討	高岡警察署 富山県	P	検討中
③	一般県道岡笹川線	福岡町福岡	外側線は引いてあるが道幅が狭く車等の接触が危惧される	カラー舗装を検討	富山県	P	検討中

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

1 石堤(石堤保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
1	主要地方道小矢部伏木港線	麻生谷(北)交差点	青信号の時間が短く、滞留部での待機時間が長い	歩行者用信号の青時間を長くする クッションドラムの設置	高岡警察署 富山県	C	対策済

2 成美(正徳保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
2	あわら町五福町2号線	新成町	車道と歩道の境界線がない	外側線の設置	高岡市	D	事業中
3	あわら町五福町2号線	新成町	道幅が広いが横断歩道がない	足跡マークの設置	高岡市	D	事業中

3 伏木(伏木保育園、かたかご保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
4	伏木本町17号線	伏木本町	柵がない	散歩コースを変更	高岡市	C	対策済
5	伏木東一宮伏木古国府二丁目2号線	伏木古府2丁目	溝があり、道路が斜めに傾いている	外側線の設置	高岡市	D	事業中
6	伏木古国府一丁目伏木古国府二丁目1号線	伏木古府2丁目	スピードを出した車が良く通る	外側線の引き直し	高岡市	D	事業中
7	伏木古国府一丁目伏木古国府二丁目1号線	伏木古府2丁目	歩道が波打ち歩道となっている	段差の解消	高岡市	D	事業中
8	伏木古国府6号線	伏木古国府	両側の側溝に蓋が掛かっている	側溝の蓋掛けを検討	高岡市	P	検討中

4 博労(上関保育園、高岡保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
9	蓮美町上関町1号線	泉町	歩道と車道を区別するラインがない	外側線の引き直し	高岡市	D	事業中
10	主要地方道高岡庄川線	上関町	ゆるくカーブして見通しが悪いが信号がない	区画線の設置を検討	富山県	P	検討中
11	南幸町博労本町2号線	南幸町	側溝に蓋がかかることで交通量の増加が見込まれる	自治会駐車場を通過して遊園地に入る散歩コースに変更	保育園・地域	P	自治会確認中
12	南幸町博労本町2号線	南幸町	側溝に蓋がない	側溝の蓋掛けを検討	高岡市	P	検討中
13	南幸町鴨島町線	南幸町	側溝に蓋がない	側溝の蓋掛けを検討	高岡市	P	検討中
14	通町博労本町線	博労本町	側溝に蓋がない、学校のブロックも傾いている	区画線の設置	高岡市	D	事業中
15	南幸町博労本町2号線	南幸町	逆走車が入って危険、標識が古い	右折矢印の設置、標識の撤去	高岡市	D	事業中

5 万葉(万葉なかよし保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
17	二上35号線	二上町	用水路があるが、柵がない	小学校側に外側線を引く	高岡市	D	事業中
18	二上35号線	二上町	横断歩道がない	外側線を引く	高岡市	D	事業中

高岡市交通安全プログラム R元年度抽出危険箇所 対策一覧表

6 千鳥丘(立野保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
19	立野美鳥町二丁目3号線	立野美鳥町2丁目	落差がある場所があるが、ガードがない	外側線の設置、舗装打換え、縞鋼板の設置を検討	高岡市	P	検討中

7 二塚(いずみ幼稚園、なでしこ保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
20	下黒田下島線	上黒田	横断歩道が確認しにくい	区画線の設置、樹木の伐採、標識の設置	高岡市	D	事業中
21	駅南一丁目二塚線	二塚	横断歩道はあるが信号がない 樹木のせいで左右の確認ができない	低木の伐採	高岡市	C	対策済

8 野村(若葉保育園、野村保育園、こばと幼稚園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
22	野村古定塚2号線	野村	用水危険を知らせる看板の根元が腐食	看板の更新を検討	野村自治振興会	P	検討中
23	野村5号線	野村	横断歩道はあるが交通量が多く危険	外側線の設置	高岡市	D	事業中
24	明園町野村1号線 野村33号線 中川本町野村線	野村	川沿いはガードがない 道路が曲がっており死角になる 横断歩道もなく交通量が多い	外側線の設置	高岡市	D	事業中
25	蓮花寺出来田2号線 大野蓮花寺線 主要地方道高岡環状線	蓮花寺中部交差点 蓮花寺	青信号の時間が短い 道幅が狭く、路肩に深い溝がある	歩行者用信号の青時間を長くする 外側線の設置	高岡市 高岡警察署	D	事業中 (信号のみ対策済)

9 牧野(かぐら保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
26	中曽根姫野1号線	姫野	横断歩道はあるが、信号はない	区画線の設置	高岡市	D	事業中
27	国道415号	姫野 押しボタン信号交差点	交差点の4角に店舗の駐車所があるので、歩道で信号を待つのが危険	安全施設の設置を検討	富山県	P	検討中

10 戸出東部(市野瀬保育園、戸出保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
28	戸出市野瀬11号線	戸出市野瀬	側溝が深くて危険	側溝を浅くする	高岡市	C	対策済
33	戸出町二丁目19号線	戸出町2丁目	踏切を渡る際に、待機スペースが無い	外側線の設置	高岡市	D	事業中

11 中田(般若野保育園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
29	滝若杉線	中田	交通量が多いが道幅が狭く歩道も狭い	外側線の設置を検討	高岡市	P	検討中
30	中町小泉新線	中田	左側の見通しが悪く、歩道が狭い	外側線、クッションドラムの設置を検討	高岡市	P	検討中
31	中町小泉新線	滝 JA高岡中田付近交差点	待機場所がなく、車が突っ込んできた時に逃げ場がない	クッションドラムの設置を検討	高岡市	P	検討中
32	一般県道井栗谷大門線 中町小泉新線	滝新	見通しが良いが信号がなく、優先道路の車が止まらない	外側線の設置、側溝の蓋掛けを検討	高岡市 富山県	P	検討中

12 福岡(福岡幼稚園)

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
34	福岡島大野線	福岡町福岡新	歩道と車道の区別がつかない	外側線の設置、防護柵の設置	高岡市	D	事業中