高岡市・新庁舎整備ロードマップ〔概要版〕

R16（2034）年度内の新庁舎竣工を目指します。

R7~R8

※ 新庁舎整備検討委員会の開催
※ 市民アンケートの実施・検証

STEP 1

「市民目線」
市民が庁舎に求める役割とサービスを提供する市側の体制について検討

R9~R10

※ 新庁舎整備検討委員会の開催
※ 市民からの意見聴取（パブコメ等）の実施

STEP 2

「市民目線」
今後の庁舎のあり方を提示・意見聴取

R11~R13

STEP 3

新庁舎の設計

- 設計事業者の選定
  R11～R12　R12～R13
- 基本設計 ～ 実施設計

＋α　都市のアイデンティティ（高岡市らしさ）を表現

R14~R16

STEP 4

新庁舎の工事

- 整備事業者の決定
  R14～
- 整備着工 ～ 竣工
- 引越し

新庁舎のコンセプト決定

R7
- 庁内検討会による庁舎機能の基本方針整理

R8～
- 新庁舎整備検討委員会の設置・開催
  有識者、関係団体等からなる委員にて構成

主な検討項目
1 基本理念／新庁舎の役割、適正規模
2 事業手法（新築・既存施設活用等）
3 庁舎整備候補地案の絞り込み

市民アンケート／職員アンケートを実施・検証

新庁舎整備基本構想／基本計画の策定

R9
- 新庁舎整備基本構想の策定　⇦意見聴取（パブコメ等）
- 複数候補地の中から**整備地の最終決定**
- 用地交渉（市有地以外の取得が必要となった場合）
- 現庁舎跡地利用の検討（現在地から移転の場合）

R10
- 新庁舎整備基本計画の策定

【庁内検討会】 新庁舎整備検討委員会での議論につなぐ

・災害対応機能、環境性能等（一般的な検討事項）

＋（高岡市独自の取組み・状況に係る効果検証／分析調査）
・ワンストップ窓口の効果検証
・「どこでも市役所シリーズ」推進の効果検証
・既存施設活用の可能性調査
・分散型業務執行（分散型庁舎）の実証

【新庁舎整備検討委員会】（R8～R10）
（有識者、経済団体、青年団体、連合自治会、福祉関係、教育関係など各種団体、公募市民等から構成）

・「基本構想案」…基本理念、事業手法、整備地など
・「基本計画案」…機能、規模、構造など
・市民意見聴取の結果を踏まえた議論
・検討報告書を市長へ提出

NEW START！

新庁舎の開庁

- 開庁式
- 市民サービス開始

※ 旧庁舎の解体（新庁舎完成後）