【高岡市】ネットワーク整備計画

１　必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）

（１）学校数：小学校 20 校、中学校 11 校、義務教育学校１校、特別支援学校１校
（２）　ネットワーク速度が確保できている学校数 33 校
（３）　総学校数に占める割合 100%

２　必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
　①　令和４年７月～８月にネットワークアセスメントを実施
　②　令和６年４月に開校した統合学校については、令和６年度中にネットワークアセスメントを実施
（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
　①　令和４年度中に上記ネットワークアセスメントで発見された施工上の問題点は令和４年度中に解消済
　②　令和６年度中のネットワークアセスメントで発見された施工上の問題点は令和６年度中に解消済
（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
　なし。

３　その他

令和８年度以降の学校再編等により、１校当たりの児童生徒数が増加する予定の学校については、１回線契約あたりの児童生徒数が増加し、現行の通信契約では十分な帯域を確保することが困難であると想定されるため、通信契約の変更を検討する