
高岡市橋梁修繕計画一覧表（1／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BR0-162027-00016 11001010 木津橋 羽広二丁目南幸町線(A1) 25.4 12.5 2 1994 28 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01176 11576010 大野陸橋 城東一丁目大野1号線(A576) 202.6 14.0 10 1980 42 PC橋 2022 Ⅲ ○ ● ● 〇
下部工：断面修復
主桁/横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01158 13094010 地子木橋 内免三丁目地子木町線(A94) 30.0 6.7 1 1986 36 鋼橋 2021 Ⅲ 〇 〇 ●

主桁/横桁：再塗装
支承：部分補修
沓座コンクリート補修
床版：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00013 13118701 森の道ペデストリアンデッキ 中川一丁目本丸町線(A1187) 30.0 5.1 1 1997 25 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01153 13128010 住吉橋 博労本町横田町二丁目線(A128) 28.6 7.7 2 1987 35 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 下部工：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-01154 13159010 神保橋 本町内免二丁目線(A159) 29.1 5.2 1 1982 40 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：再塗装
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-01155 13257010 新幸橋 堀上町金屋町線(A257) 28.0 6.2 1 1980 42 鋼橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ●
主桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01205 13342010 星友橋（学校橋） 鐘紡町木津線(A342) 22.5 3.2 1 1970 52 鋼橋 2023 Ⅲ ○ ● 〇 主桁/横桁：再塗装 修繕

BR0-162027-00298 13524010 北島77号橋 羽広北島線(A524) 12.7 8.8 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅲ 〇● 〇
主桁/横桁：断面修復
下部工：断面修復

修繕

BR0-162027-00396 23244010 国分橋 伏木国分二丁目2号線（B244） 7.4 6.6 1 1965 57 PC橋 2021 Ⅲ 〇 ● 〇
下部工：ひびわれ注入
主桁/横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00028 33519010 荻布249号橋 荻布鷲北新1号線（C519） 6.6 7.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01180 41150010 市場橋 佐野下⿊田線(D150) 25.6 25.8 1 2011 11 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-00007 41437010 佐野橋 佐野上伏間江線(D437) 52.1 11.9 2 1977 45
PC橋
鋼橋

2024 Ⅲ 〇 ● 〇

主桁/横桁：再塗装
主桁/横桁：断面修復
下部工：断面修復
支承：部分補修
沓座コンクリート補修
床版：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01141 41441010 南星橋 清⽔町三丁目⻄藤平蔵線(D441) 26.0 20.8 1 2011 11 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-01175 42178010 大林橋 十二町島東藤平蔵線 18.1 4.4 1 1969 53 鋼橋 2023 Ⅱ ● ● 〇 〇
主桁/横桁：再塗装
床版：再塗装

修繕

BR0-162027-00538 42430010 ⻄藤平蔵387号橋 ⻄藤平蔵本保線(D430) 11.1 5.6 1 1970 52 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-01174 42439010 霞橋 上伏間江⼾出⽯代線(D439) 65.0 8.2 3 1986 36 PC橋 2024 Ⅱ ● 〇 〇
横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01148 42490010 大千橋 下島町⼾出町二丁目線(D490) 31.1 8.5 1 1978 44 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01159 43063010 佐野一号橋 佐野60号線(D163) 17.6 3.2 1 1967 55 鋼橋 2021 Ⅲ 〇 〇 ●

床版：断面修復
主桁/横桁：再塗装
支承：部分補修
沓座コンクリート補修
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00492 43166030 佐野321号橋 佐野63号線(D166) 10.7 3.6 1 1969 53 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00514 43277010 二塚356号橋 東藤平蔵4号線(D277) 11.4 4.4 1 1965 57 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01190 43338010 野村1141号橋 野村蓮花寺1号線(D338) 15.0 5.0 1 1993 29 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00241 43589010 野村二号橋 蓮花寺野村1号線(D589) 23.9 6.2 1 2009 13 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00332 43596010 蓮花寺414号橋 三女子6号線（D596） 9.2 6.2 1 1991 31 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01160 43607010 桜橋 佐野上⿊田線(D607) 24.2 16.3 1 1995 27 PC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ● 修繕
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BR0-162027-00018 43713010 下島橋 二塚佐野線(D713) 17.4 7.0 2 1964 58 PC橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇
主桁：断面修復
床版：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01109 43855010 野村1114号橋 野村123号線 3.2 11.8 1 2012 10 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00102 51066010 三ケ459号橋 三ケ本保線（E66） 11.4 6.2 1 1960 62 鋼橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-00103 51066020 三ケ460号橋 三ケ本保線(E66) 14.4 6.2 1 1973 49 鋼橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：再塗装 修繕

BR0-162027-00593 51077010 小竹466号橋 小竹蔵野町線（E77） 14.4 7.2 1 1955 67 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00003 51126010 福禄橋 ⽯塚5号線(E126) 36.3 6.7 2 1972 50 PC橋 2024 Ⅲ 〇● ● 〇

横桁：断面修復
下部工：断面修復
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00020 51157010 福東橋 六家佐野線(E157) 32.7 18.8 2 1993 29 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01140 51157020 ⻄佐野和田跨線橋 六家佐野線(E157) 176.0 15.0 7 2000 22 PC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ●
横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00011 51303010 中保橋 立野中保線(E303) 30.9 17.8 2 1997 25 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00014 52118010 樋詰橋 中保9号線(E118) 30.6 10.8 2 1979 43 PC橋 2024 Ⅲ 〇● ● 〇 主桁/横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00101 52490010 堂島橋 笹川立野1号線（E490) 10.9 12.8 1 1982 40 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01142 53104010 中保幸作橋 中保4号線(E104) 31.4 5.2 2 2001 21 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00010 53105010 新中保橋 立野中保2号線(E105) 32.4 9.2 2 1999 23 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00236 53250010 福田橋 立野4号線（E250) 14.2 7.2 1 1988 34 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00237 53254040 堂前橋 立野8号線（E254） 13.3 4.8 1 1989 33 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00238 53255020 立野中央橋 立野9号線（E255） 13.4 8.7 1 1989 33 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00636 53341010 小竹532号橋 小竹26号線(E341) 14.4 4.7 1 1958 64 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00004 53347010 小竹1142号橋 小竹32号線(E347) 17.7 4.8 1 1958 64 鋼橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇

主桁/横桁：再塗装
支承：部分補修
沓座コンクリート補修
床版：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00212 53498010 かやどう橋 平成町立野美鳥町三丁目1号線（E498） 10.2 6.8 1 1985 37 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00211 53521010 笹川557号橋 平成町4号線（E521） 11.3 7.2 1 1990 32 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00657 53530010 中川橋側道橋 上渡池田線（E530） 14.2 7.2 1 1998 24 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00659 53542010 道尻橋 笹川宝来町2号線（E542) 10.8 7.2 1 1984 38 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 修繕
BR0-162027-00213 53544010 八反島橋 宝来町2号線（E544） 9.9 7.2 1 1987 35 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01165 53578010 国東橋 六家四日市線（E578） 202.3 6.5 7 1961 61 鋼橋 2023 Ⅲ ○ ● ● ● ○
床版：断面修復
主桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00021 53578020 四日市橋 六家四日市線（E578） 32.9 6.8 3 1962 60 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00015 53628010 新中保幸作橋 中保上佐野線(E628) 31.1 8.2 2 2003 19 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01249 54578010 国東橋（歩道橋） 六家四日市線（E578) 202.3 2.3 7 1982 40 鋼橋 2023 Ⅱ ○ 〇
BR0-162027-01189 62102010 新居橋 ⽯堤麻生谷8号線(F102) 47.0 7.2 2 2013 9 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-00203 63088010 八口608号橋 八口4号線(F88) 11.1 3.5 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00012 63207010 答野島橋 答野島4号線(F207) 29.0 7.2 2 2001 21 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00715 63225010 頭川648号橋 頭川9号線(F225) 12.7 4.8 1 1958 64 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：再塗装 修繕
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BR0-162027-01132 63240010 国吉661号橋 五十辺2号線(F240) 14.0 1.7 1 1972 50 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：再塗装
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-01131 63311010 六枚⼾橋 答野島⽯堤線(F311) 35.0 11.0 2 2002 20 PC橋 2023 Ⅰ ○ ○
BR0-162027-00072 73067010 古⼾出橋 ⼾出町四丁目⼾出町五丁目2号線（G450） 11.4 10.2 1 1999 23 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00833 73340010 ⼾出町六丁目808号橋 ⼾出町六丁目9号線(G340） 11.9 3.6 1 1975 47 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00841 73470010 玄手川橋 ⼾出市野瀬25号線（G470） 11.0 9.2 1 2001 21 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01166 81063010 小泉新橋 小泉新東保新線(H63) 53.0 7.4 1 1972 50 PC橋 2023 Ⅱ ● ● ● 〇 〇 主桁：断面修復 修繕済

BR0-162027-01164 82064010 御坊山一号橋 小泉新山下線(H64) 26.7 4.4 1 1967 55 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00009 83058010 下坂橋 下山田2号線(H58) 25.5 3.7 1 1968 54 鋼橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇
主桁/横桁：再塗装
床版：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01157 91004010 下老子橋 福岡下老子線(I4) 17.6 9.0 1 1977 45 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-00017 91004020 新岸渡橋 福岡下老子線(I4) 18.5 12.7 1 1991 31 RC橋 2024 Ⅲ ● ● 〇 〇
主桁：断面修復
床版：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01147 91056010 第二⿊⽯橋 荒屋敷本領線(I56) 17.8 6.8 1 1976 46 PC橋 2023 Ⅱ ○ 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-01146 91056020 第四⿊⽯橋 荒屋敷本領線(I56) 17.2 3.4 3 1950 72 RC橋 2023 Ⅲ ○ 〇
床版：断面修復
主桁：断面修復

県河川改修時に更新

BR0-162027-01139 91087010 ⻄野橋 本領下老子線(I87) 16.1 10.2 1 1988 34 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00221 91087020 赤板橋 本領下老子線（I87） 14.0 10.3 1 1997 25 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00220 91087030 福岡町本領971号橋 本領下老子線（I87） 10.5 7.7 1 1968 54 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00959 91087040 福岡町一歩二歩981号橋 本領下老子線（I87） 10.0 7.1 1 1971 51 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01152 92001010 洗心橋 駅前線(I1) 16.3 12.8 1 1987 35 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00083 92034010 上蓑橋 荒屋敷下老子線（I34） 14.7 10.8 1 1983 39 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-01179 92034020 岩⽯橋 荒屋敷下老子線（I34) 14.0 12.0 1 1986 36 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01178 92038010 江尻橋 江尻一歩二歩1号線 16.6 5.7 1 1985 37 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00915 93007010 福岡町福岡新921号橋 中島線（I7） 10.0 10.1 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01150 93009010 太鼓橋 福岡三日市橋線(I9) 27.1 8.5 1 1979 43 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-00916 93019010 早稲田橋 八日市島早稲田線（I19) 11.5 9.4 1 1981 41 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01161 93025010 桜木橋 稗島支線(I25) 16.6 4.2 1 1977 45 鋼橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：再塗装
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-01168 93027010 岸渡橋 福岡土屋線(I27) 15.4 7.2 1 1988 34 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01156 93029010 下大野橋 下大野1号線(I29) 23.1 5.7 1 1992 30 鋼橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00373 93048010 南沢橋 上蓑蓑島線（I48） 14.5 6.5 1 1981 41 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-01149 93063010 第三⿊⽯橋 本領荒屋敷支線(I63) 15.0 3.3 3 1950 72 RC橋 2023 Ⅱ ○ 〇
主桁：断面修復
下部工：ひびわれ注入

県河川改修時に更新

BR0-162027-01171 93074010 かんで橋 下蓑下老子線(I74) 16.5 6.2 1 2001 21 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01143 93078010 中之島橋 下大野中央線(I78) 17.9 5.2 1 1986 36 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01136 93085010 堀川橋 橋上町岸渡川支線(I85) 15.4 2.8 1 1987 35 PC橋 2023 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-00982 93139010 福岡町下向田1011号橋 土屋岡島線（I139） 10.7 3.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 ●

主桁：断面修復
床版：ひびわれ注入
横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00223 93209010 福岡町本領1047号橋 本領線（I209） 10.3 7.2 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕



高岡市橋梁修繕計画一覧表（4／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-01177 93211010 江代橋 荒屋敷中学校線（I211) 18.0 5.4 1 1993 29 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-01185 93211030 荒屋敷橋 荒屋敷中学校線（I211) 17.8 2.7 3 1950 72 RC橋 2023 Ⅲ ○ 〇 撤去

BR0-162027-01184 93222010 福岡町下向田1143号橋 上向田赤丸線（I222) 18.0 17.7 1 1934 88 PC橋 2023 Ⅰ ○ ○

BR0-162027-01144 93264010 中野口橋 五位勝木原線(I264) 82.7 5.2 3 1985 37 混合橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ●
主桁：再塗装
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01135 93266010 向川原橋 下老子工業団地線(I266) 16.2 2.9 1 1983 39 PC橋 2023 Ⅲ ○ 〇● 横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-01181 93291010 荒又川橋 荒又川堤防線(I291) 24.1 4.2 1 1993 29 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00139 93315010 福岡町⻄明寺1077号橋 ⻄明寺1号線（I315） 11.7 4.8 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01170 93347010 岸渡川側道橋(1) 能越側道1号線(I347) 24.8 6.2 1 1997 25 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01182 93351010 荒又川側道橋 能越側道5号線(I351) 24.5 6.2 1 1997 25 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01169 93352010 岸渡川側道橋(2) 能越側道6号線(I352) 27.1 6.2 1 1996 26 RC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01127 93353020 蓑島橋 江尻大滝線 13.7 12.0 1 1996 26 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01183 93390010 福岡町本領1144号橋 I0390荒屋敷本領支線 16.7 3.3 3 不明 不明 RC橋 2023 Ⅱ ○ 〇●
床版：断面修復
主桁：断面修復

県河川改修時に更新

BR0-162027-00024 110001010 羽広1号橋 羽広二丁目南幸町線 5.1 16.7 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00168 110370010 古定塚38号橋 中川一丁目能町線 2.3 33.8 1 1953 69 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00284 110370020 角39号橋 中川一丁目能町線 2.8 8.0 1 1953 69 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00257 110427010 二上町46号橋 二上21号線 4.0 8.1 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00181 110450010 ⻑慶寺50号橋 ⻑慶寺3号線 2.7 4.0 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00253 110500020 ⻑慶寺62号橋 ⻑江⻑慶寺線 2.4 7.2 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-01145 110546010 内免橋 片原町本郷一丁目線 27.9 9.0 1 1989 33 鋼橋 2020 Ⅲ 〇 〇●
主桁：再塗装
支承：部分補修
沓座コンクリート補修

修繕

BR0-162027-00312 110546020 内免五丁目82号橋 片原町本郷一丁目線 2.5 9.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00027 110926010 京田117号橋 駅南一丁目二塚線 3.0 23.4 1 1982 40 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01211 111000010 羽広高架橋 北島駅南一丁目線 293.0 20.0 13 2014 8 PC橋 2023 Ⅱ 〇 〇 ● 修繕
BR0-162027-01248 111000013 羽広高架橋（歩道橋） 北島駅南一丁目線 61.5 2.9 9 2016 6 RC橋 2023 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01074 111000020 木津130号橋 北島駅南一丁目線 6.6 20.8 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-01073 111000030 関町129号橋 北島駅南一丁目線 3.4 26.0 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01071 111000040 駅南一丁目127号橋 北島駅南一丁目線 5.2 44.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●

BR0-162027-01075 111012010 四屋131号橋 四屋環境センター線 6.4 11.2 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ ● ● 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00391 111012020 ⻑慶寺132号橋 四屋環境センター線 3.5 11.2 1 1951 71 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01076 111012030 ⻑慶寺133号橋 四屋環境センター線 5.3 8.1 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-01094 111133030 赤祖父154号橋 南部105号線 2.3 26.0 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00283 113700030 角40号橋 中川一丁目能町線 5.7 7.1 1 1964 58 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-00274 114750010 ⻑慶寺54号橋 ⻑慶寺16号線 6.5 9.0 1 1984 38 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00255 115000010 ⻑慶寺61号橋 ⻑江⻑慶寺線 5.5 8.1 1 1982 40 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-00278 120013010 大坪町三丁目5号橋 大坪町二丁目大坪町三丁目線 3.0 6.5 1 1954 68 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00262 120120010 末広町8号橋 末広町⻄4号線 3.8 17.7 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00300 120505010 ⻑江64号橋 ⻑江4号線 2.2 9.5 1 1962 60 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01257 120515010 瑞穂町67号橋 瑞穂町⻑江線 2.4 5.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00131 120515020 波岡68号橋 瑞穂町⻑江線 3.8 11.0 1 1956 66 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00270 120516010 早川69号橋 早川1号線 2.0 6.5 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01054 120769010 波岡105号橋 本郷二丁目下窪線 3.8 6.0 1 1972 50 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00390 120957010 寺町122号橋 駅南41号線 4.1 20.2 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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BR0-162027-00289 123690010 向野本町36号橋 大坪町三丁目荻布線 4.9 5.0 1 1966 56 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01051 127460010 ⻑慶寺101号橋 ⻑慶寺38号線 6.1 10.9 1 1976 46 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-01063 128930010 二上町1140号橋 二上48号線 8.1 7.7 1 1984 38 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 下部工：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-01069 129570020 駅南123号橋 駅南41号線(A957) 5.4 24.9 1 1988 34 RC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ●
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00228 130003010 白金町3号橋 末広町白金町1号線 2.9 5.3 1 1977 45 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00229 130004010 白金町4号橋 末広町白金町2号線 4.5 2.6 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00297 130168020 大坪町二丁目10号橋 あわら町明野町線 3.3 2.4 1 1945 77 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00272 130176010 大坪町三丁目11号橋 あわら町五福町1号線 2.3 5.4 1 1938 84 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00296 130176020 五福町12号橋 あわら町五福町1号線 2.2 7.7 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00002 130177020 大坪町三丁目14号橋 あわら町五福町2号線 3.6 5.4 1 1931 91 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00291 130178010 大坪町三丁目16号橋 大坪町三丁目1号線 3.4 3.6 1 1936 86 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00023 130245010 羽広17号橋 羽広羽広一丁目線 4.3 3.6 1 1917 105 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00265 130245020 羽広一丁目18号橋 羽広羽広一丁目線 3.0 5.1 1 1921 101 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 × 更新
BR0-162027-00285 130246020 羽広一丁目20号橋 北島羽広一丁目線 3.0 4.1 1 1959 63 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00001 130247010 羽広一丁目21号橋 羽広一丁目1号線 2.9 4.1 1 1945 77 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01068 130248010 羽広一丁目22号橋 羽広二丁目羽広一丁目1号線 3.0 5.7 1 1929 93 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00244 130249010 和田23号橋 和田1号線 5.5 3.6 1 1933 89 RC橋 2024 Ⅲ ● ● 〇 〇
床版：断面修復
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00116 130260010 内免五丁目25号橋 昭和町二丁目本郷一丁目線 3.8 8.4 1 1955 67 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00117 130260020 本郷橋 昭和町二丁目本郷一丁目線 4.0 5.8 1 1987 35 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00292 130299010 清⽔町一丁目27号橋 南幸町清⽔町一丁目線 2.4 5.7 1 1948 74 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00293 130353010 東上関28号橋 神主町出来田1号線 2.3 8.1 1 1981 41 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00267 130353020 京田29号橋 神主町出来田1号線 2.6 14.1 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00277 130353030 京田30号橋 神主町出来田1号線 3.0 16.7 1 1981 41 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00264 130353040 赤祖父31号橋 神主町出来田1号線 2.6 19.5 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00266 130355010 野村32号橋 中川本町野村線 2.9 12.0 1 1963 59 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00256 130360010 大野33号橋 大野井口本江線 5.5 11.2 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00156 130360020 井口本江34号橋 大野井口本江線 3.8 8.6 1 1991 31 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00157 130360030 井口本江35号橋 大野井口本江線 4.8 8.6 1 1991 31 RC橋 2024 Ⅲ 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

監視（橋⻑5m未満）

BR0-162027-01212 130360040 大野1126号橋 大野井口本江線 2.3 11.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00249 130369020 向野本町37号橋 大坪町三丁目荻布線 4.2 8.6 1 1966 56 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00259 130386010 城光寺41号橋 城光寺2号線 3.1 6.3 1 1967 55 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00112 130415010 守護町一丁目45号橋 守護町一丁目8号線 4.4 2.4 1 1966 56 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00280 130428010 二上町47号橋 二上22号線 3.9 6.8 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00276 130430010 明園町48号橋 明園町野村1号線 2.0 6.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00258 130465010 ⻑慶寺51号橋 ⻑慶寺6号線 2.8 5.8 1 1966 56 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00178 130470010 ⻑慶寺52号橋 ⻑慶寺11号線 3.8 3.7 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅲ 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

監視（橋⻑5m未満）

BR0-162027-00268 130474010 ⻑慶寺53号橋 ⻑慶寺15号線 2.3 6.7 1 1963 59 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00269 130480010 波岡55号橋 本郷二丁目美幸町一丁目線 2.3 5.3 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00216 130480020 美幸町一丁目56号橋 本郷二丁目美幸町一丁目線 3.9 8.5 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00261 130481010 本郷二丁目57号橋 本郷二丁目１号線 2.3 4.0 1 1957 65 RC橋 2022 Ⅱ ○ 〇
BR0-162027-00295 130497010 波岡59号橋 波岡⻑江線 2.7 4.6 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00247 130497020 波岡60号橋 波岡⻑江線 3.4 4.6 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
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BR0-162027-00279 130504010 ⻑江63号橋 河野2号線 2.7 3.7 1 1957 65 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00132 130514010 波岡66号橋 瑞穂町波岡線 4.4 4.4 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00273 130517010 宮田町70号橋 早川宮田町１号線 2.0 7.0 1 1964 58 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

監視（橋⻑5m未満）

BR0-162027-00282 130517020 早川71号橋 早川宮田町1号線 3.5 9.5 1 1935 87 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00250 130517030 早川72号橋 早川宮田町1号線 2.2 6.7 1 1935 87 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00145 130522010 早川73号橋 早川小矢部線 4.1 4.0 1 1964 58 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01213 130522020 早川74号橋 早川小矢部線 10.4 4.8 1 1981 41 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00304 130524010 早川75号橋 羽広北島線 4.2 9.9 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00260 130528010 北島78号橋 北島4号線 3.3 3.5 1 1931 91 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00215 130539010 北島81号橋 北島14号線 7.3 8.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 ● 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01167 130540020 北島橋 和田内島線 34.9 6.9 2 1975 47 鋼橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：再塗装

修繕

BR0-162027-00387 130555010 和田83号橋 北島15号線 2.5 2.6 1 1981 41 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01039 130573010 野村84号橋 野村城東一丁目線 2.5 4.4 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01040 130573020 野村85号橋 野村城東一丁目線 2.2 4.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01041 130574010 中川園町86号橋 中川園町5号線 2.7 7.2 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01043 130578020 野村88号橋 城東一丁目1号線 2.8 7.9 1 1964 58 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01045 130599010 本郷二丁目90号橋 扇町二丁目本郷二丁目線 2.6 3.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01046 130662010 向野本町91号橋 向野本町向野町七丁目2号線 2.1 2.9 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00120 130695010 上四屋92号橋 上四屋2号線 4.2 6.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01047 130717010 四屋93号橋 内免三丁目四屋2号線 3.6 4.0 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00106 130724010 四屋94号橋 四屋16号線 4.6 5.9 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00107 130724020 四屋95号橋 四屋16号線 4.6 5.9 1 1930 92 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00179 130738010 ⻑慶寺96号橋 ⻑慶寺32号線 4.5 6.0 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01049 130741010 ⻑慶寺98号橋 ⻑慶寺35号線 5.2 6.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00180 130742010 ⻑慶寺99号橋 ⻑慶寺36号線 4.7 11.6 1 1987 35 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01052 130748010 ⻑慶寺102号橋 ⻑慶寺40号線 4.1 5.6 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01042 130758010 野村87号橋 城東一丁目1号線 2.2 6.5 1 1964 58 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00388 130761010 ⻑江103号橋 ⻑江19号線 2.4 4.5 1 1963 59 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01053 130764010 ⻑江104号橋 ⻑江22号線 2.2 7.9 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01055 130775010 本郷二丁目106号橋 本郷二丁目3号線 2.4 5.5 1 1963 59 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01056 130782010 波岡107号橋 波岡12号線 2.3 7.3 1 1994 28 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01057 130782020 波岡108号橋 波岡12号線 3.3 6.5 1 1963 59 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01058 130810010 早川109号橋 早川14号線 2.9 5.6 1 1963 59 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01059 130840010 羽広二丁目110号橋 羽広二丁目2号線 2.9 8.2 1 1955 67 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00214 130853010 芳野111号橋 芳野問屋町1号線 4.3 9.5 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01060 130866010 二上町113号橋 二上26号線 2.3 6.5 1 1987 35 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01062 130871010 二上町115号橋 二上31号線 2.5 8.6 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00026 130968010 関本町124号橋 駅南52号線 4.4 3.4 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00144 130993010 永楽町126号橋 千保川左岸5号線 7.0 5.7 1 1958 64 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01077 131042010 赤祖父134号橋 南部14号線 3.0 6.6 1 1981 41 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01078 131044010 赤祖父135号橋 南部16号線(A1044) 2.3 9.8 1 1981 41 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01079 131045010 赤祖父136号橋 南部17号線(A1045) 2.4 7.7 1 1981 41 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01080 131046010 赤祖父137号橋 南部18号線 2.3 9.8 1 1981 41 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01081 131048010 赤祖父138号橋 南部20号線 3.0 6.6 1 1982 40 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-00245 131065010 東上関139号橋 南部37号線 2.6 9.6 1 1979 43 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01082 131072010 東上関140号橋 南部44号線 2.6 14.5 1 1979 43 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01083 131075010 赤祖父141号橋 南部47号線 3.0 12.6 1 1981 41 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00392 131075020 東上関142号橋 南部47号線 2.6 12.8 1 1980 42 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01084 131081010 京田143号橋 南部53号線 2.8 8.1 1 1980 42 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01085 131082010 赤祖父144号橋 南部54号線(A1082) 3.0 4.6 1 1982 40 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01086 131090010 東上関145号橋 南部62号線 2.6 14.1 1 1979 43 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01087 131105010 京田146号橋 南部77号線(A1105) 2.6 6.6 1 1980 42 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01088 131108010 京田147号橋 南部80号線 2.7 4.6 1 1980 42 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01089 131109010 京田148号橋 南部81号線 2.9 10.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01091 131123010 赤祖父150号橋 南部95号線(A1123) 2.5 9.0 1 1975 47 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01092 131126010 赤祖父151号橋 南部98号線(A1126) 2.2 6.1 1 1975 47 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01095 131179010 古定塚155号橋 中川園町古定塚線 2.8 6.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00079 131189010 向野本町156号橋 向野本町向野町七丁目3号線 4.3 6.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01096 131204010 赤祖父157号橋 南部110号線 3.0 6.6 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01097 131220010 ⻑江158号橋 ⻑江29号線(A1220) 2.0 7.3 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01098 131244010 ⻑慶寺159号橋 ⻑慶寺45号線 5.2 4.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01099 131245010 ⻑慶寺160号橋 ⻑慶寺46号線 5.0 4.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01214 131250010 高岡駅前空中歩廊 下関町末広町1号線 55.5 7.2 5 2004 18 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01100 131282010 京田161号橋 京田下⿊田線（A1282) 2.3 7.6 1 1958 64 RC橋 2022 Ⅱ ○ 〇
BR0-162027-01101 131303010 二上町162号橋 二上町1号線(A1303) 2.9 11.9 1 2009 13 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01192 131309010 トークタウン北島歩道橋 北島線(A1309) 16.2 2.4 1 2011 11 鋼橋 2023 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01194 131310010 高岡駅北口歩行者専用道 高岡駅橋上駅線(Ａ1310) 146.9 15.3 11 2013 9 鋼橋 2023 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01210 131310020 万葉ロード 高岡駅橋上駅線 84.0 17.8 5 2011 11 鋼橋 2023 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00006 131318010 北島1112号橋 北島27号線 2.8 6.3 1 1991 31 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01237 131318020 大江橋 北島27号線 34.7 7.2 2 1991 31 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00303 132460010 和田19号橋 北島羽広一丁目線 5.8 2.6 1 1959 63 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●

BR0-162027-00302 132500010 和田24号橋 和田2号線 6.0 2.8 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅲ ● 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00286 133970010 二上町42号橋 二上9号線 5.9 12.8 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-00254 134340010 四屋49号橋 内免三丁目四屋1号線 5.0 5.4 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇●
BR0-162027-01269 134810010 本郷二丁目1166号橋 本郷二丁目1号線 2.3 4.0 1 1957 65 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00299 135130010 波岡65号橋 美幸町二丁目波岡線 4.9 7.6 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅰ ● 〇 〇 主桁/横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00251 135240020 早川76号橋 羽広北島線 5.7 8.7 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00281 135380010 早川80号橋 早川6号線 5.8 4.0 1 1968 54 RC橋 2024 Ⅰ ● ● 〇 〇 主桁/横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-01044 135940010 永楽町89号橋 永楽町13号線 6.9 5.4 1 1967 55 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01240 136100010 羽広高架橋左側側道橋(1) 北島駅南一丁目線（左側側道） 2.4 7.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01241 136100020 羽広高架橋左側側道橋(2) 北島駅南一丁目線（左側側道） 10.0 6.8 1 2017 5 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01242 137100010 羽広高架橋右側側道橋(1) 北島駅南一丁目線（右側側道） 5.2 6.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01243 137100020 羽広高架橋右側側道橋(2) 北島駅南一丁目線（右側側道） 10.0 6.8 1 2017 5 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-01048 137390010 ⻑慶寺97号橋 ⻑慶寺33号線 5.5 5.9 1 1979 43 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01050 137440010 ⻑慶寺100号橋 ⻑江⻑慶寺1号線 4.7 9.9 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01239 138420010 羽広一丁目1151号橋 羽広一丁目2号線 2.8 14.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01061 138690010 二上町114号橋 二上29号線(A869) 2.8 6.5 1 1958 64 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01064 139360010 駅南一丁目118号橋 駅南20号線 5.2 18.4 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01065 139500010 駅南三丁目119号橋 駅南34号線 2.9 12.6 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01066 139520010 駅南三丁目120号橋 駅南36号線 2.9 20.6 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（8／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-01067 139560010 駅南三丁目121号橋 駅南40号線 2.9 11.2 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01070 139720010 駅南一丁目125号橋 駅南56号線 5.2 16.7 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00150 210014010 太田167号橋 太田14号線 3.6 6.1 1 1968 54 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01110 211400020 太田168号橋 太田14号線 2.3 5.6 1 1968 54 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01111 211400030 太田169号橋 太田14号線 2.4 5.6 1 1968 54 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00395 220011010 太田166号橋 太田11号線 2.7 8.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00153 220034010 太田175号橋 太田34号線 3.8 5.0 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅱ ● ●〇 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-01121 220083010 伏木国分一丁目184号橋 伏木国分一丁目1号線 4.8 11.2 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00394 230001010 太田163号橋 太田1号線 3.4 7.8 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00149 230010010 太田165号橋 太田10号線 4.3 6.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01112 230016010 太田170号橋 太田16号線 2.9 5.5 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01114 230029010 太田172号橋 太田29号線 2.9 4.8 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00151 230032010 太田173号橋 太田32号線 3.8 4.0 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00152 230033010 太田174号橋 太田33号線 3.8 4.0 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00154 230039010 太田176号橋 太田39号線 3.8 5.0 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00155 230040010 太田177号橋 太田40号線 3.8 7.4 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01115 230053010 太田178号橋 太田44号線 3.0 3.8 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01116 230054010 太田179号橋 太田45号線 3.0 3.8 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01117 230055010 太田180号橋 太田46号線 2.9 4.0 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01118 230079010 伏木本町181号橋 伏木本町1号線 3.8 2.8 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01119 230080010 伏木本町182号橋 伏木本町2号線 3.8 4.5 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-01120 230082010 伏木本町183号橋 伏木本町4号線 3.6 1.8 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00397 230318010 太田190号橋 雨晴伊勢領線 3.2 9.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00025 230318020 太田191号橋 雨晴伊勢領線 4.0 6.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01113 231600020 太田171号橋 太田16号線 2.3 3.9 1 1968 54 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01123 231980010 伏木矢田186号橋 伏木矢田5号線 2.5 8.3 1 1958 64 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇

BR0-162027-01124 232450010 伏木国分二丁目188号橋 伏木国分二丁目3号線 7.5 5.7 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅲ ● ● 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00037 310001010 上牧野192号橋 下牧野中曽根線 5.2 6.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00398 310001020 上牧野193号橋 下牧野中曽根線 2.1 7.6 1 1982 40 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00411 310171010 能町216号橋 能町22号線 2.9 8.4 1 1972 50 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00412 310171020 能町217号橋 能町22号線 12.6 7.3 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00414 320230010 江尻220号橋 江尻角線 3.2 5.2 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00415 320230020 鷲北新221号橋 江尻角線 3.1 5.7 1 1963 59 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00419 320303010 江尻226号橋 江尻3号線 2.5 3.7 1 1988 34 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00422 320322020 荻布229号橋 荻布26号線 3.6 8.3 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00423 323750010 中曽根233号橋 中曽根44号線 5.0 16.6 1 1972 50 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00399 324000010 下牧野194号橋 下牧野3号線 5.3 6.5 1 1981 41 RC橋 2024 Ⅰ ● 〇 〇 主桁/横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00034 330007010 下牧野195号橋 下牧野6号線 2.4 4.0 1 1963 59 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00035 330008010 下牧野196号橋 下牧野7号線 3.0 6.1 1 1964 58 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00036 330009010 下牧野197号橋 下牧野8号線 3.3 4.0 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00400 330011010 下牧野198号橋 下牧野10号線 3.7 4.1 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00401 330012010 下牧野199号橋 下牧野11号線 3.7 5.2 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00402 330013010 下牧野200号橋 下牧野12号線 3.7 4.4 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00403 330014010 下牧野201号橋 下牧野13号線 3.8 4.0 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00404 330015010 下牧野202号橋 下牧野14号線 3.0 7.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-00124 330023010 上牧野204号橋 上牧野1号線 4.0 4.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00406 330043010 上牧野206号橋 上牧野下牧野線 4.0 8.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00407 330063010 中曽根207号橋 中曽根20号線 4.0 5.2 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00313 330083010 姫野208号橋 姫野14号線 6.2 6.2 1 1969 53 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00409 330088010 姫野210号橋 姫野19号線 5.8 5.2 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00205 330089010 姫野211号橋 姫野20号線 3.4 5.2 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00206 330090010 姫野212号橋 姫野21号線 5.9 5.2 1 1969 53 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00207 330093010 姫野213号橋 姫野24号線 5.9 5.2 1 1969 53 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00051 330095010 姫野214号橋 金屋姫野2号線 5.9 7.2 1 1971 51 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00413 330213010 江尻218号橋 旭ケ丘角線 2.6 5.5 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00314 330220010 江尻219号橋 旭ケ丘7号線 3.0 7.3 1 1967 55 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00416 330268010 荻布222号橋 新能町8号線 3.4 8.9 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00080 330293010 江尻224号橋 江尻2号線 3.0 4.9 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00418 330297010 江尻225号橋 春日丘4号線 2.5 2.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00171 330358010 上牧野231号橋 中曽根上牧野1号線 4.0 6.2 1 1963 59 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00169 330366010 中曽根232号橋 中曽根43号線 3.9 5.6 1 1976 46 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00424 330377010 中曽根234号橋 姫野35号線 2.8 8.9 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00425 330396010 荻布新町235号橋 荻布新町7号線 2.9 6.6 1 1984 38 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00426 330411010 角236号橋 角26号線 2.3 13.5 1 1985 37 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00427 330421010 能町南二丁目237号橋 能町45号線 3.1 6.6 1 1983 39 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00428 330422010 能町南二丁目238号橋 能町46号線 3.1 8.7 1 1983 39 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00430 330437010 能町240号橋 能町53号線 3.1 8.5 1 1983 39 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00316 330446010 能町南二丁目241号橋 能町62号線 3.0 8.5 1 1983 39 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00431 330447010 能町南二丁目242号橋 能町63号線 3.0 6.4 1 1983 39 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00432 330448010 能町南二丁目243号橋 能町64号線 3.0 13.1 1 1983 39 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00081 330470010 向野町246号橋 江尻30号線 4.5 10.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00435 330508010 能町247号橋 能町71号線 3.5 7.0 1 1992 30 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00437 330519020 鷲北新250号橋 荻布鷲北新1号線 2.9 7.5 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00438 330541010 下牧野251号橋 下牧野38号線 2.6 5.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00317 330542010 放生津252号橋 姫野40号線 3.4 6.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00441 330567010 江尻255号橋 江尻39号線 2.9 9.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00442 330567020 江尻256号橋 江尻39号線 2.0 8.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00443 330567030 江尻257号橋 江尻39号線 2.7 6.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00170 330606010 中曽根258号橋 中曽根82号線 4.0 3.6 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00444 330607010 中曽根259号橋 中曽根83号線 4.0 7.2 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00445 330609010 中曽根260号橋 中曽根85号線 2.5 7.3 1 1965 57 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00405 332100010 下牧野203号橋 下牧野20号線 2.4 5.0 1 1977 45 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00420 333210010 能町227号橋 荻布25号線 7.5 6.8 1 1964 58 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00315 333510010 姫野230号橋 姫野26号線 5.9 5.3 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00429 334310010 角三島239号橋 能町角4号線 5.2 4.3 1 1983 39 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00434 334590010 上牧野245号橋 上牧野25号線 4.6 6.0 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00436 335130010 中曽根248号橋 金屋10号線 2.1 7.6 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00439 335630010 荻布四つ葉町253号橋 荻布角1号線 7.4 11.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00440 335630020 角254号橋 荻布角1号線 8.0 11.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00408 338400010 牧野209号橋 姫野15号線 5.9 5.3 1 1969 53 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00464 410057010 佐野282号橋 佐野⽯塚線 3.1 12.2 1 1969 53 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
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BR0-162027-01250 410057020 佐野283号橋 佐野⽯塚線 5.8 6.5 1 1969 53 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00469 410081010 佐野291号橋 佐野30号線 2.5 12.5 1 2000 22 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00473 410092010 ⻄藤平蔵298号橋 佐野⻄藤平蔵線 2.7 6.7 1 1969 53 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01138 410393010 野村一号線橋 野村三女子線 24.0 10.0 1 2012 10 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00235 410393020 三女子369号橋 野村三女子線 3.8 9.0 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00133 410441020 木津396号橋 清⽔町三丁目⻄藤平蔵線 4.4 8.6 1 1987 35 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01252 410844020 ⼾出⻄部金屋1152号橋 高岡砺波インター線 2.8 16.9 1 2015 7 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00542 414370020 上⿊田395号橋 佐野上伏間江線 12.5 11.1 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00305 415700030 和田284号橋 佐野⽯塚線 5.4 7.1 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ ● ● 〇 〇 床版：断面修復 修繕
BR0-162027-00320 415700040 佐野285号橋 佐野⽯塚線 4.9 6.5 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00457 420045010 木津275号橋 木津40号線 3.6 7.6 1 1964 58 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00136 420175010 ⻄藤平蔵325号橋 ⻄藤平蔵下島町1号線 11.5 4.6 1 1967 55 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01172 420175020 川原橋 ⻄藤平蔵下島町1号線 19.5 7.2 1 1984 38 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00495 420178010 十二町島327号橋 十二町島東藤平蔵線 3.5 7.5 1 1957 65 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00233 420278020 赤祖父358号橋 問屋町1号線 11.7 11.8 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00517 420316010 ⽯瀬361号橋 ⽯瀬2号線 3.4 10.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01219 420317010 ⽯瀬橋 蓮花寺⽯瀬線 24.0 27.7 1 1990 32 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00234 420328010 古定塚362号橋 野村古定塚1号線 3.2 19.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00526 420404010 出来田372号橋 井口本江出来田線 4.3 7.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00022 420404020 出来田373号橋 井口本江出来田線 4.0 12.0 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00137 420430020 ⻄藤平蔵388号橋 ⻄藤平蔵本保線 5.1 6.0 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00539 420430030 ⻄藤平蔵389号橋 ⻄藤平蔵本保線 3.6 6.5 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00138 420430040 ⻄藤平蔵390号橋 ⻄藤平蔵本保線 4.6 6.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00544 420490020 十二町島398号橋 下島町⼾出町二丁目線 3.2 10.4 1 2012 10 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00545 420490030 ⼾出399号橋 下島町⼾出町二丁目線 3.0 7.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00033 420747010 下伏間江434号橋 下伏間江15号線 3.6 5.8 1 1931 91 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00324 421840010 下⿊田328号橋 下⿊田下島線 4.9 9.2 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00449 422700010 木津266号橋 木津22号線 6.2 6.8 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01261 422780010 赤祖父357号橋 問屋町1号線 2.3 9.4 2 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00522 423400010 ⽯瀬366号橋 野村⽯瀬2号線 7.5 5.6 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00523 423620010 ⽯瀬367号橋 ⽯瀬15号線 9.5 4.7 2 1969 53 RC橋 2024 Ⅲ ● 〇 〇 主桁/横桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00446 428880010 木津261号橋 木津79号線 5.1 5.9 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00458 430046010 木津276号橋 木津41号線 2.1 7.6 1 1964 58 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00459 430049010 佐野277号橋 木津佐野2号線 3.3 4.6 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00460 430049020 木津278号橋 木津佐野2号線 2.5 5.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00461 430052010 木津279号橋 木津45号線 2.5 5.1 1 1963 59 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00462 430055010 佐野280号橋 木津佐野3号線 2.6 5.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00463 430056010 佐野281号橋 佐野6号線 2.3 7.1 1 1963 59 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00088 430068010 和田286号橋 佐野17号線 3.8 5.4 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00466 430068020 和田287号橋 佐野17号線 2.3 6.7 1 1955 67 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00467 430079010 佐野288号橋 佐野28号線 2.3 5.3 2 1968 54 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00090 430080020 和田290号橋 佐野29号線 3.9 12.1 1 1977 45 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00470 430082010 佐野292号橋 佐野31号線 2.1 8.2 1 1970 52 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-00096 430087020 和田294号橋 佐野辻1号線 5.3 31.4 1 1981 41 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00097 430087030 新生橋 佐野辻1号線 4.8 8.9 1 1982 40 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00321 430090010 佐野296号橋 佐野38号線 2.1 4.9 1 1970 52 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00472 430091010 佐野297号橋 佐野39号線 2.4 5.5 1 1969 53 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00474 430100010 佐野299号橋 佐野47号線 2.6 5.6 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00475 430100020 佐野300号橋 佐野47号線 2.5 5.0 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00476 430103010 ⻄藤平蔵301号橋 ⻄藤平蔵3号線 3.2 9.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00477 430105010 十二町島302号橋 十二町島北蔵新1号線 3.3 4.9 1 1975 47 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00478 430107010 ⻄藤平蔵303号橋 ⻄藤平蔵6号線 3.5 4.5 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00479 430108010 ⻄藤平蔵304号橋 ⻄藤平蔵7号線 3.6 4.5 1 1975 47 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00322 430109020 ⻄藤平蔵306号橋 ⻄藤平蔵8号線 2.5 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00481 430109030 荒見崎307号橋 ⻄藤平蔵8号線 3.1 5.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00484 430110020 ⻄藤平蔵310号橋 ⻄藤平蔵9号線 2.1 10.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00485 430111010 ⻄藤平蔵311号橋 ⻄藤平蔵10号線 2.6 5.8 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00487 430113010 ⻄藤平蔵313号橋 ⻄藤平蔵12号線 3.1 4.6 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00488 430151010 佐野314号橋 佐野48号線 3.0 4.8 1 1967 55 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00091 430155010 佐野316号橋 佐野52号線 3.8 12.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00092 430163010 佐野318号橋 佐野60号線 3.8 15.0 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00490 430163020 佐野319号橋 佐野60号線 11.5 5.6 1 1965 57 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00493 430170010 佐野322号橋 佐野66号線 3.6 6.3 1 1969 53 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00093 430170020 佐野323号橋 佐野66号線 11.5 4.6 1 1969 53 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00094 430171010 佐野324号橋 佐野67号線 4.5 5.4 1 1968 54 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00494 430176010 ⻄藤平蔵326号橋 ⻄藤平蔵十二町島線 10.4 6.7 1 1958 64 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00030 430215010 下⿊田330号橋 下⿊田3号線 4.6 4.8 1 1987 35 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01215 430215020 下⿊田1129号橋 下⿊田3号線 2.2 4.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00008 430216010 下⿊田1113号橋 下⿊田4号線 4.8 7.2 1 2013 9 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00496 430217010 上⿊田331号橋 上⿊田1号線 2.6 6.4 1 1953 69 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00498 430239010 林新334号橋 林新1号線 3.1 7.2 1 1969 53 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00499 430240010 林新335号橋 林新2号線 3.2 4.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00240 430241020 二塚337号橋 林新二塚線 5.5 6.5 1 1954 68 RC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇
主桁：断面修復
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00325 430241030 東二塚338号橋 林新二塚線 2.0 15.0 1 1954 68 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00119 430242010 上⿊田340号橋 上⿊田林新2号線 4.6 9.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00503 430246020 下伏間江342号橋 下伏間江2号線 3.5 3.0 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00504 430249010 下伏間江343号橋 下伏間江5号線 2.4 6.5 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00506 430253010 東二塚345号橋 二塚2号線 2.3 12.0 1 1958 64 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00326 430259010 二塚349号橋 二塚7号線 3.0 6.7 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00196 430260010 二塚350号橋 二塚8号線 5.2 6.6 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00197 430260020 二塚351号橋 二塚8号線 4.5 6.2 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00510 430260030 二塚352号橋 二塚8号線 3.6 6.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00511 430264010 二塚353号橋 二塚12号線 3.2 4.7 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00513 430269020 二塚355号橋 二塚16号線 4.1 7.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00327 430281020 深沢360号橋 問屋町4号線 3.7 8.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（12／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-01220 430328020 野村1127号橋 野村古定塚1号線 2.5 7.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00519 430330010 野村363号橋 野村16号線 2.6 3.1 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00520 430332010 野村364号橋 野村17号線 2.1 10.0 1 1965 57 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00328 430394010 野村橋 野村蓮花寺2号線 25.1 7.2 1 2014 8 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00527 430415010 ⻄広上374号橋 ⻄広上線 3.0 6.0 1 1955 67 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00528 430415020 ⻄広上375号橋 ⻄広上線 2.1 7.2 1 1955 67 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00530 430423010 二塚377号橋 東藤平蔵12号線 3.4 5.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00531 430423020 二塚378号橋 東藤平蔵12号線 3.5 5.5 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00532 430424010 二塚379号橋 東藤平蔵13号線 2.4 6.1 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00185 430424020 東藤平蔵380号橋 東藤平蔵13号線 3.4 5.6 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00329 430425010 東藤平蔵381号橋 東藤平蔵14号線 3.5 6.1 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00533 430425020 東藤平蔵382号橋 東藤平蔵14号線 3.2 6.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00534 430426010 東藤平蔵383号橋 東藤平蔵15号線 2.8 6.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00535 430426020 二塚384号橋 東藤平蔵15号線 3.4 6.0 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00536 430429010 東藤平蔵385号橋 東藤平蔵18号線 2.5 6.1 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00537 430429020 東藤平蔵386号橋 東藤平蔵18号線 2.7 5.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00306 430432010 ⻄藤平蔵392号橋 ⻄藤平蔵17号線 3.5 4.0 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00330 430436010 大野393号橋 大野蓮花寺線 2.1 5.8 1 1958 64 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00549 430506010 ⻄藤平蔵403号橋 ⻄藤平蔵十二町島2号線 11.5 9.8 1 1975 47 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00331 430511010 東藤平蔵404号橋 東藤平蔵20号線 2.8 6.5 1 1973 49 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00550 430524010 蓮花寺405号橋 蓮花寺13号線 2.3 5.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁/横桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00551 430529010 井口本江406号橋 井口本江5号線 2.6 6.1 1 1985 37 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00553 430543010 十二町島408号橋 十二町島3号線 2.9 4.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00191 430565020 二塚410号橋 二塚27号線 4.4 8.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00555 430568010 東藤平蔵411号橋 東藤平蔵19号線 2.8 5.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00556 430591010 井口本江413号橋 井口本江15号線 2.4 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00192 430631010 二塚416号橋 二塚36号線 4.1 4.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00558 430635010 野村417号橋 野村81号線 2.2 14.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00559 430645010 野村418号橋 野村85号線 2.1 6.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00333 430687010 二塚421号橋 二塚42号線 2.3 14.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00562 430687020 二塚422号橋 二塚42号線 3.1 28.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00563 430697010 ⽯瀬423号橋 ⽯瀬44号線 3.1 8.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00564 430712010 二塚424号橋 二塚49号線 10.4 5.0 1 2000 22 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00193 430713010 二塚5号橋 二塚佐野線 4.7 7.7 1 1979 43 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00194 430713020 二塚426号橋 二塚佐野線 4.3 6.8 1 1953 69 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00565 430713030 二塚427号橋 二塚佐野線 3.4 7.3 1 1953 69 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00566 430713040 二塚428号橋 二塚佐野線 3.6 5.7 1 1952 70 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00568 430713060 二塚430号橋 二塚佐野線 3.0 7.4 1 1948 74 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00195 430713080 佐野431号橋 二塚佐野線 11.4 5.5 1 1941 81 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00334 430713090 佐野432号橋 二塚佐野線 3.1 8.2 1 1941 81 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00569 430733010 下伏間江433号橋 下伏間江14号線 2.9 16.4 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00570 430770010 ⻄広上435号橋 ⻄広上2号線 2.4 7.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00571 430783020 佐野437号橋 佐野⽔沢町1号線 11.5 4.6 1 1969 53 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01251 430803010 五十玉橋 ⻄藤平蔵荒見崎線 5.8 6.3 1 1947 75 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00572 430807010 野村438号橋 野村118号線 3.7 10.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00573 430810010 二塚439号橋 二塚51号線 3.6 14.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00574 430815010 二塚440号橋 二塚52号線 2.9 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-01253 430876010 木津1153号橋 木津羽広2号線 8.8 15.0 1 2015 7 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01254 430896010 木津1154号橋 木津の庄19号線 8.8 8.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01258 430922010 高岡やぶなみ駅東⻄⾃由通路 羽広和田線 24.2 2.7 3 2018 4 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00482 431090040 荒見崎308号橋 ⻄藤平蔵8号線 6.1 5.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00483 431100010 ⻄藤平蔵309号橋 ⻄藤平蔵9号線 9.4 8.8 1 1971 51 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00318 431600020 佐野263号橋 佐野1号線 5.2 3.0 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00497 432170020 上⿊田332号橋 上⿊田1号線 5.3 6.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00500 432410010 二塚336号橋 林新二塚線 3.6 15.5 1 1956 66 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00501 432410040 二塚339号橋 林新二塚線 6.8 11.0 1 1954 68 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01216 432460030 下伏間江1138号橋 下伏間江2号線 2.1 13.8 1 2018 4 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00447 432500010 木津264号橋 木津20号線 6.2 6.8 1 1985 37 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00507 432540010 上伏間江346号橋 上伏間江二塚2号線 3.2 4.9 1 1948 74 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00508 432550010 二塚347号橋 二塚3号線 3.5 4.8 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00509 432570010 二塚348号橋 二塚5号線 4.1 5.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00448 432600010 木津265号橋 木津21号線 6.2 5.8 1 1985 37 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00512 432690010 二塚354号橋 二塚16号線 8.2 5.4 1 1964 58 RC橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁/横桁：断面修復 用⽔改修時に修繕
BR0-162027-00450 432800010 木津267号橋 木津23号線 5.8 11.6 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00451 432900010 木津268号橋 木津24号線 6.2 7.0 1 1983 39 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00452 433000010 木津269号橋 木津25号線 6.2 5.6 1 1983 39 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00453 433100010 木津270号橋 木津26号線 6.2 6.0 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00454 433400010 木津29号線橋 木津29号線 9.7 8.5 1 1998 24 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00455 433500010 木津272号橋 木津30号線 8.7 8.0 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00319 433600010 木津273号橋 木津31号線 8.8 7.2 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00524 433630010 ⽯瀬368号橋 ⽯瀬16号線 8.6 2.0 2 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00525 433960010 野村371号橋 野村45号線 16.7 6.2 1 2020 2 鋼橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00540 434310010 ⻄藤平蔵391号橋 ⻄藤平蔵16号線 9.3 4.6 1 1970 52 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01238 434360030 地久子川橋 大野蓮花寺線 16.4 7.7 1 2017 5 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01260 434400010 木津274号橋 木津39号線 2.2 5.8 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00543 434450010 林新397号橋 林新上⿊田線 4.1 12.6 1 1975 47 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00546 434940010 木津400号橋 木津51号線 5.8 5.7 1 1982 40 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00547 434940020 木津401号橋 木津51号線 6.9 4.7 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00548 434950010 木津402号橋 木津52号線 6.1 5.5 1 1980 42 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00554 435650010 二塚409号橋 二塚27号線 6.9 7.6 2 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00557 436160010 木津415号橋 木津羽広線 8.1 7.6 1 1992 30 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00560 436480010 蓮花寺419号橋 蓮花寺38号線 5.0 8.0 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00567 437130050 二塚429号橋 二塚佐野線 4.9 9.2 1 1947 75 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01195 437930010 下⿊田1119号橋 下⿊田14号線 2.4 17.9 1 2014 8 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01196 437940010 下⿊田1120号橋 下⿊田15号線 2.8 20.8 1 2014 8 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01244 438450010 木津1149号橋 木津佐野4号線 6.6 16.8 1 2014 8 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01197 438530010 城端線新高岡駅東⻄⾃由通路 下⿊田23号線 31.2 5.2 3 2015 7 鋼橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ● 主桁：再塗装 修繕
BR0-162027-01198 438720010 野村1122号橋 野村125号線 2.8 11.5 1 2013 9 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00589 510066030 三ケ461号橋 三ケ本保線 2.5 14.4 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00594 510077020 本保467号橋 小竹蔵野町線 3.2 10.6 1 1973 49 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00595 510077030 本保468号橋 小竹蔵野町線 2.1 10.2 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00599 510084020 辻474号橋 蔵野町辻1号線 3.8 9.0 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00339 510116010 小竹483号橋 小竹駒方３号線 2.2 9.9 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00606 510116020 駒方484号橋 小竹駒方3号線 2.8 17.7 1 2019 3 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-00607 510117010 蔵野町485号橋 中保蔵野町線 2.5 7.4 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00098 510265020 宝来町516号橋 笹川2号線 4.6 5.2 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00626 510274010 笹川519号橋 高田島笹川3号線 2.2 10.4 1 1960 62 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00612 511570020 上北島496号橋 六家佐野線 5.7 19.1 1 1988 34 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01263 511570050 佐野1116号橋 六家佐野線 2.3 18.2 1 2000 22 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00019 511570060 和田1145号橋 六家佐野線 2.8 5.5 1 2000 22 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01207 511570070 和田1148号橋 六家佐野線 8.3 6.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01208 511570080 和田1146号橋 六家佐野線 2.8 5.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01209 511570090 和田1147号橋 六家佐野線 8.1 6.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00623 512650010 宝来町515号橋 笹川2号線 8.9 6.6 1 1991 31 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00631 512960010 笹川527号橋 笹川12号線 5.0 14.0 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ ● ● 〇 〇
主桁/横桁：断面修復
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01262 517700013 小竹466号橋（歩道橋） 小竹蔵野町線(E77) 14.8 3.8 1 1999 23 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00338 518400010 辻473号橋 蔵野町辻1号線 5.2 8.6 1 1961 61 RC橋 2024 Ⅰ ● 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00604 520114010 小竹481号橋 本保小竹線 14.4 6.3 1 1972 50 鋼橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00605 520114020 小竹482号橋 本保小竹線 3.8 6.0 1 1963 59 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00611 520145020 和田493号橋 上北島和田線 2.8 9.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00617 520174010 柴野内島501号橋 池田3号線 2.3 17.4 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00648 520481010 小竹550号橋 小竹上開発1号線 3.0 6.1 1 1975 47 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00115 520481020 上開発551号橋 小竹上開発1号線 2.4 6.4 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00610 521450010 和田492号橋 上北島和田線 6.2 5.7 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ ● 〇 〇
BR0-162027-00630 522840010 千鳥丘町525号橋 笹川千鳥丘町4号線 3.3 5.5 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00577 530009010 上開発444号橋 上開発9号線 2.1 5.0 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00578 530010010 上開発445号橋 上開発10号線 2.0 9.0 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00579 530011010 小竹446号橋 上開発11号線 4.1 5.0 1 1968 54 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00052 530023010 駒方447号橋 駒方11号線 2.4 7.8 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00053 530024010 駒方448号橋 駒方12号線 4.3 5.8 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00580 530033010 三ケ449号橋 三ケ5号線 14.4 4.7 1 1958 64 鋼橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-00336 530051010 今市452号橋 今市3号線 2.1 4.0 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00585 530053010 今市455号橋 今市小竹1号線 2.1 4.3 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00588 530062010 小竹458号橋 小竹7号線 14.3 4.7 1 1965 57 鋼橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁/横桁：再塗装
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00337 530068010 本保463号橋 本保2号線 3.2 5.6 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00591 530069010 本保464号橋 本保3号線 4.9 4.2 1 1968 54 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00592 530071010 本保465号橋 本保5号線 3.2 6.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00146 530082010 蔵野町470号橋 蔵野町5号線 4.9 5.3 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00597 530083010 辻471号橋 蔵野町荒見崎1号線 2.4 9.5 1 1957 65 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00598 530083020 辻472号橋 蔵野町荒見崎1号線 3.6 5.3 1 1984 38 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00601 530087010 蔵野町476号橋 蔵野町荒見崎2号線 2.4 7.0 1 1982 40 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01221 530110010 小竹1128号橋 小竹駒方1号線 3.5 5.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00114 530110020 駒方479号橋 小竹駒方1号線 2.4 7.2 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00177 530113010 本保480号橋 中保本保線 3.0 7.2 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00140 530132010 ⽯塚486号橋 ⽯塚11号線 4.6 4.3 1 1968 54 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00141 530134010 ⽯塚487号橋 ⽯塚13号線 4.6 5.6 1 1968 54 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00142 530138010 ⽯塚488号橋 ⽯塚17号線 4.3 5.1 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（15／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00121 530144010 上北島490号橋 上北島羽広二丁目線 4.4 5.1 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00122 530147010 上北島495号橋 上北島若生町2号線 4.7 4.8 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00614 530158020 六家498号橋 内島六家線 2.3 9.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00615 530159016 六家499号橋 六家2号線 2.1 10.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00618 530175010 内島502号橋 内島荒屋敷線 4.3 8.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00619 530183010 荒屋敷503号橋 荒屋敷4号線 3.5 3.4 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00188 530188020 内島505号橋 内島13号線 4.3 6.7 1 1977 45 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00620 530199010 大源寺506号橋 大源寺2号線 3.5 7.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00621 530200010 蜂ケ島507号橋 六家荒屋敷1号線 3.6 7.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00242 530200020 荒屋敷508号橋 六家荒屋敷1号線 3.7 6.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00190 530201010 内島509号橋 内島15号線 4.8 6.7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00239 530263010 宝来町514号橋 立野笹川1号線 4.2 9.1 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00624 530266010 宝来町517号橋 笹川3号線 3.4 4.0 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00627 530279010 立野520号橋 立野笹川3号線 2.3 7.7 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00628 530280010 千鳥丘町521号橋 千鳥丘町笹川2号線 3.7 5.2 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00099 530293010 笹川526号橋 笹川9号線 4.9 4.5 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00632 530306010 立野528号橋 立野17号線 2.9 5.7 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00633 530332010 小竹529号橋 小竹17号線 2.5 7.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00634 530333010 小竹530号橋 小竹18号線 2.1 5.8 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00635 530338010 小竹531号橋 小竹23号線 2.5 5.3 1 1972 50 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00217 530356010 本保533号橋 本保19号線 4.6 3.7 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00637 530357010 本保534号橋 本保20号線 2.6 5.9 1 1967 55 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00638 530364010 本保535号橋 本保27号線 2.7 3.6 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00639 530390010 荒見崎536号橋 辻本保線 3.7 6.4 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00640 530393010 蔵野町538号橋 蔵野町荒見崎4号線 2.4 7.1 1 1984 38 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00148 530394010 蔵野町539号橋 蔵野町荒見崎5号線 4.6 4.9 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00644 530413010 辻544号橋 辻21号線 3.4 5.3 1 1984 38 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00182 530413020 辻545号橋 辻21号線 4.2 5.1 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00645 530415010 辻546号橋 辻23号線 2.4 6.1 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00175 530434010 中保547号橋 中保18号線 3.7 5.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00647 530480010 立野549号橋 上渡り3号線 2.5 5.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00342 530483010 荒屋敷552号橋 荒屋敷6号線 2.5 5.8 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00649 530483020 内島553号橋 荒屋敷6号線 2.0 7.6 1 1965 57 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00650 530497010 立野555号橋 立野美鳥町三丁目笹川線 3.6 6.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00651 530498010 立野556号橋 平成町立野美鳥町三丁目1号線 2.8 8.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00652 530527010 宝来町557号橋 上渡宝来町1号線 2.3 11.6 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00653 530527020 宝来町558-1号橋 上渡宝来町1号線 2.3 8.7 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00343 530528010 上渡558号橋 上渡宝来町2号線 2.3 13.7 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00654 530528020 宝来町559-1号橋 上渡宝来町2号線 2.3 10.2 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00655 530529010 宝来町559号橋 笹川宝来町線 3.4 6.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00656 530529020 宝来町560号橋 笹川宝来町線 3.1 6.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00658 530535010 小竹橋 中保小竹線 13.7 6.8 1 1961 61 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁/横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00660 530542020 宝来町568号橋 笹川宝来町2号線 3.6 6.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00661 530546010 宝来町570号橋 宝来町4号線 2.3 10.2 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00662 530548010 宝来町571号橋 宝来町5号線 3.1 6.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00344 530548020 宝来町572号橋 宝来町5号線 3.1 6.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（16／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00663 530548030 宝来町573号橋 宝来町5号線 2.3 6.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00664 530549010 まきめ橋 上北島11号線 4.4 6.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00665 530552010 立野575号橋 立野六家線 3.7 11.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00210 530568010 福田六家576号橋 福田六家9号線 4.8 7.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00666 530575010 宝来町577号橋 宝来町9号線 2.3 14.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00243 530578010 福田六家橋 六家四日市線 4.5 13.4 1 1957 65 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01217 530578050 荒屋敷1125号橋 六家四日市線 5.2 29.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00669 530628010 中保581号橋 中保上佐野線 3.1 10.3 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00176 530628030 荒見崎582号橋 中保上佐野線 4.5 8.4 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00670 530642010 中保583号橋 中保82号線 3.1 7.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00518 530654010 中保1115号橋 中保83号線 3.3 8.1 1 2013 9 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00603 531010010 中保478号橋 中保2号線 3.4 4.4 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00608 531390010 和田489号橋 ⽯塚和田線 5.4 3.7 1 1960 62 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00307 531460010 上北島494号橋 上北島若生町1号線 6.3 4.8 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00622 532530010 立野511号橋 立野美鳥町一丁目1号線 2.9 9.2 1 1989 33 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00625 532680010 中川9号農道橋 笹川5号線 9.8 5.7 1 1987 35 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00100 532810010 千鳥丘町522号橋 笹川千鳥丘町１号線 4.3 9.1 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00629 532820010 下開発523号橋 笹川千鳥丘町2号線 4.0 6.5 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00581 533600010 三ケ450号橋 三ケ8号線 8.3 6.5 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00147 533920030 蔵野町537号橋 蔵野町荒見崎3号線 2.4 7.0 1 1984 38 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00641 533970010 荒見崎540号橋 荒見崎7号線 4.9 6.1 1 1984 38 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00642 533970020 荒見崎541号橋 荒見崎7号線 5.8 8.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01264 534420010 中保548号橋 中保26号線 2.2 5.2 1 1972 50 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00667 535780040 佐賀野橋 六家四日市線 5.3 7.0 1 1963 59 RC橋 2024 Ⅰ ● 〇 〇
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00668 535790010 三ケ580号橋 醍醐中保線 7.7 8.2 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01245 536540020 中保1150号橋 中保83号線 5.5 5.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01270 536680010 和田1162号橋 和田13号線 2.4 7.0 1 2018 4 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00590 536700010 本保462号橋 本保1号線 5.3 6.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00600 538600010 荒見崎475号橋 本保荒見崎線 2.0 5.8 1 1958 64 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00602 539600010 辻477号橋 辻5号線 2.7 5.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00687 610094020 ⽯堤611号橋 ⽯堤麻生谷3号線 11.5 7.6 1 1963 59 PC橋 2021 Ⅲ 〇 × 〇 ●
主桁：断面修復
床版：ひびわれ注入

県河川改修時に更新

BR0-162027-00703 610202010 答野島632号橋 答野島手洗野1号線 3.4 8.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00704 610202020 答野島633号橋 答野島手洗野1号線 2.5 7.8 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00710 610215010 答野島641号橋 答野島笹八口線 2.2 9.9 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00711 610215020 国吉642号橋 答野島笹八口線 3.0 11.2 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00737 610263010 柴野674号橋 柴野2号線 2.2 6.3 1 1977 45 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00738 610263020 柴野675号橋 柴野2号線 2.8 6.3 1 1977 45 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00679 612000010 内古川1号橋 道重百橋線 18.6 7.3 1 2013 9 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00076 620038010 五十里598号橋 五十里⻄町1号線 4.0 9.0 1 1977 45 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00692 620113010 麻生谷617号橋 麻生谷15号線 2.9 8.1 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00697 620142010 山川622号橋 山川線 2.1 7.5 1 1977 45 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00348 622200010 頭川川5号橋 頭川4号線 7.4 6.8 1 1970 52 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00671 630001010 東海老坂584号橋 東海老坂⻄海老坂1号線 2.7 5.3 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00672 630002010 ⻄海老坂585号橋 東海老坂⻄海老坂2号線 2.6 6.0 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00183 630003010 東海老坂586号橋 東海老坂⻄海老坂3号線 5.8 3.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（17／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00184 630003020 東海老坂587号橋 東海老坂⻄海老坂3号線 4.3 7.9 1 1961 61 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00673 630006010 東海老坂588号橋 東海老坂2号線 2.3 5.4 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00675 630013010 東海老坂590号橋 東海老坂⻄海老坂6号線 2.8 12.0 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00676 630013020 ⻄海老坂591号橋 東海老坂⻄海老坂6号線 5.0 6.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00204 630018010 五十里595号橋 板屋2号線 3.6 4.5 1 1960 62 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00678 630019010 五十里596号橋 板屋3号線 3.6 6.5 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00680 630047010 五十里599号橋 五十里1号線 2.4 3.6 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00681 630048010 五十里600号橋 五十里2号線 2.3 3.6 1 1957 65 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00682 630049010 五十里601号橋 五十里3号線 2.3 4.6 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00683 630073010 四日市602号橋 四日市7号線 2.5 3.0 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00109 630073020 四日市603号橋 四日市7号線 4.0 4.8 1 1960 62 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00108 630084010 四日市604号橋 四日市18号線 4.0 4.7 1 1955 67 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00202 630085030 八口607号橋 八口1号線 2.8 5.0 1 1970 52 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00346 630103010 麻生谷613号橋 麻生谷5号線 2.5 4.5 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00693 630115010 麻生谷618号橋 麻生谷17号線 2.8 6.3 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00694 630116010 麻生谷619号橋 麻生谷18号線 2.7 9.5 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00695 630119010 ⽯堤620号橋 ⽯堤2号線 11.2 4.5 1 不明 不明 PC橋 2023 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00696 630139010 柴野621号橋 柴野麻生谷線 2.0 7.0 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00698 630144010 柴野623号橋 柴野線 2.5 5.4 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00347 630148010 国吉624号橋 岡田1号線 2.3 6.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00699 630148020 国吉625号橋 岡田1号線 3.8 4.4 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00046 630151010 岩坪626号橋 岩坪1号線 4.3 4.1 1 1968 54 RC橋 2024 Ⅲ 〇 〇 主桁/横桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00047 630152010 岩坪628号橋 岩坪2号線 3.8 4.8 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00048 630158010 国吉629号橋 岩坪8号線 5.1 4.3 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅱ 〇 ● 〇
主桁/横桁：断面修復
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00702 630195010 佐加野631号橋 佐加野12号線 2.7 6.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00186 630203010 手洗野634号橋 答野島手洗野2号線 4.0 16.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00705 630204010 答野島635号橋 答野島1号線 2.4 4.5 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00706 630208010 国吉636号橋 答野島5号線 2.5 7.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00707 630208020 国吉637号橋 答野島5号線 2.5 5.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00054 630212010 月野谷638号橋 月野谷答野島線 4.0 9.2 1 1955 67 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00709 630212030 国吉640号橋 月野谷答野島線 5.0 11.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00712 630216010 頭川643号橋 頭川月野谷線 7.4 5.7 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00187 630216020 国吉644号橋 頭川月野谷線 3.0 5.7 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01218 630216030 手洗野1124号橋 頭川月野谷線 2.1 8.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00713 630221010 頭川646号橋 頭川5号線 2.8 6.3 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00714 630222010 国吉647号橋 頭川6号線 3.9 4.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00716 630226010 国吉649号橋 答野島国吉線 3.1 4.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00721 630230010 笹八口652号橋 笹八口2号線 3.3 7.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00722 630234010 八口653号橋 笹八口高辻線 3.4 2.8 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00349 630234020 高辻654号橋 笹八口高辻線 2.9 7.0 1 2003 19 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00723 630235010 八口655号橋 八口笹八口線 2.4 4.0 1 1960 62 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00350 630235020 八口656号橋 八口笹八口線 12.5 3.1 3 1960 62 RC橋 2020 Ⅲ 〇 〇 ●
下部工：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00725 630237010 国吉658号橋 岩坪高辻線 3.5 4.4 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00727 630239020 国吉660号橋 手洗野島崎線 3.4 5.3 1 1970 52 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（18／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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BR0-162027-00729 630244010 境662号橋 境1号線 14.9 4.7 1 1972 50 鋼橋 2025 Ⅲ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-00050 630247010 境663号橋 境4号線 2.6 3.4 1 1972 50 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00731 630255010 五十里666号橋 五十里百橋1号線 2.9 9.0 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00732 630255020 百橋667号橋 五十里百橋1号線 3.2 4.4 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00733 630256010 百橋668号橋 五十里百橋2号線 3.2 6.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00735 630256030 内古川2号橋 五十里百橋2号線 16.2 8.2 1 2018 4 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00077 630258010 五十里671号橋 五十里百橋4号線 3.2 4.3 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00078 630258020 五十里672号橋 五十里百橋4号線 2.0 6.5 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00742 630272030 佐賀野一号橋 五十里国吉線 3.1 6.7 1 1968 54 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00744 630274010 笹八口682号橋 笹八口5号線 3.4 5.3 1 1987 35 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00745 630274020 柴野683号橋 笹八口5号線 3.4 7.8 1 1987 35 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00044 630276010 岩坪684号橋 岩坪11号線 2.9 11.8 1 1989 33 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00045 630276020 国吉685号橋 岩坪11号線 4.6 12.1 1 1989 33 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01235 630296010 頭川川側道橋 岩坪高辻2号線 22.0 7.2 1 2004 18 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00309 630296020 国吉687号橋 岩坪高辻2号線 2.3 10.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00353 630297010 岩坪688号橋 岩坪板屋線 2.9 15.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01259 630298010 五十里689号橋 板屋5号線 2.9 11.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01137 630303010 広川橋 佐加野18号線 32.9 5.2 2 2001 21 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00134 630308010 ⻄海老坂690号橋 ⻄海老坂須田線 4.4 9.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ × 〇 〇
BR0-162027-00751 630312010 手洗野694号橋 手洗野4号線 3.9 10.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00752 630327010 柴野695号橋 柴野3号線 2.6 8.0 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00674 631000010 守山589号橋 守山⻄海老坂線 4.6 6.0 1 1963 59 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00690 631090010 麻生谷615号橋 麻生谷11号線 4.0 6.0 1 1969 53 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00691 631100010 麻生谷616号橋 麻生谷12号線 4.0 6.0 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00677 631500010 須田592号橋 須田1号線 5.3 6.7 1 1982 40 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00700 631510020 岩坪627号橋 岩坪1号線 8.7 3.5 1 1955 67 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00308 631700010 五十里593号橋 板屋1号線 3.8 15.5 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00345 631700020 五十里594号橋 板屋1号線 3.6 10.4 1 1967 55 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00717 632280010 国吉650号橋 頭川11号線 6.7 6.6 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00726 632390010 国吉659号橋 手洗野島崎線 3.9 31.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00730 632480010 守山664号橋 守山１号線 6.8 5.8 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00351 632530010 五十里665号橋 岩坪五十里3号線 5.4 4.4 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00736 632590010 ⻄広谷673号橋 ⻄広谷1号線 6.4 5.1 1 1951 71 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇●
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00739 632660010 勝木橋 勝木原麻生谷1号線 7.8 5.2 1 1960 62 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 修繕
BR0-162027-00740 632720010 岩坪第一号橋 五十里国吉線 9.5 9.6 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00741 632720020 セドガワ橋 五十里国吉線 5.8 7.1 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00743 632720040 佐賀野二号橋 五十里国吉線 3.6 39.0 1 1974 48 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00746 632780010 国吉686号橋 岩坪13号線 2.7 10.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01265 633040010 どのはし橋 百橋3号線(F304) 33.4 7.2 2 2001 21 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00748 633080020 須田691号橋 ⻄海老坂須田線 4.2 48.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00749 633110020 柴野692号橋 答野島⽯堤線 7.3 15.1 1 1963 59 RC橋 2024 Ⅲ ● ● 〇 〇
主桁：断面修復
床版：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00750 633110030 柴野693号橋 答野島⽯堤線 5.4 10.5 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00685 638900010 八口609号橋 四日市高辻線 10.0 6.3 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00069 710011010 ⼾出町一丁目697号橋 ⼾出町一丁目⼾出大清⽔線 11.8 6.1 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
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BR0-162027-00354 710011020 ⼾出町一丁目698号橋 ⼾出町一丁目⼾出大清⽔線 3.3 10.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00070 710011040 ⼾出大清⽔700号橋 ⼾出町一丁目⼾出大清⽔線 6.0 6.5 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00071 710011050 ⼾出大清⽔701号橋 ⼾出町一丁目⼾出大清⽔線 2.0 6.5 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00785 710170016 ⼾出竹北745号橋 ⼾出竹⼾出放寺新1号線 2.6 8.0 1 2013 9 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00786 710170020 ⼾出竹北746号橋 ⼾出竹⼾出放寺新1号線 2.8 7.4 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00794 710199010 四ツ屋橋 ⼾出光明寺⼾出竹線 10.2 12.0 1 2015 7 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00795 710199020 ⼾出光明寺757号橋 ⼾出光明寺⼾出竹線 4.8 7.1 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00061 710201020 ⼾出吉住新759号橋 ⼾出光明寺⼾出吉住新線 4.6 5.9 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00358 710219010 ⼾出市野瀬767号橋 ⼾出市野瀬12号線 2.3 6.0 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00806 710219020 ⼾出市野瀬768号橋 ⼾出市野瀬12号線 5.4 14.3 1 2018 4 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00807 710219030 市野瀬橋 ⼾出市野瀬12号線 7.5 14.3 1 2018 4 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00062 710219040 ⼾出市野瀬770号橋 ⼾出市野瀬12号線 2.0 15.0 1 2018 4 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01231 710235010 春日橋 ⼾出市野瀬⼾出春日1号線 16.7 12.8 1 1983 39 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00059 710304010 ⼾出吉住新792号橋 ⼾出吉住新川原線 2.5 18.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00822 710304030 ⼾出⽯代794号橋 ⼾出吉住新川原線 3.2 18.8 1 1981 41 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00836 710384010 ⻄藤平蔵811号橋 ⻄藤平蔵⼾出伊勢領線 3.2 11.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00073 710450020 ⼾出町五丁目819号橋 ⼾出町四丁目⼾出町五丁目2号線 4.3 6.1 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00754 711100030 ⼾出大清⽔699号橋 ⼾出町一丁目⼾出大清⽔線 7.0 6.8 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00755 711600010 ⼾出町二丁目702号橋 ⼾出町二丁目5号線 3.1 3.6 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00797 712010030 ⼾出吉住新760号橋 ⼾出光明寺⼾出吉住新線 6.7 17.5 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00821 713040020 五之輪橋 ⼾出吉住新川原線 6.8 15.7 1 1988 34 PC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ● 修繕
BR0-162027-00760 717400010 ⼾出町五丁目709号橋 ⼾出町五丁目⼾出行兼線 9.0 11.1 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00842 718440010 庄⻄大井川10号橋 高岡砺波インター線 6.7 8.8 1 2014 8 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00074 720062020 ⼾出町五丁目704号橋 ⼾出町四丁目醍醐線 5.7 6.9 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00159 720096020 醍醐713号橋 醍醐2号線 4.8 10.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00160 720096030 醍醐714号橋 醍醐2号線 10.4 10.2 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00764 720096040 醍醐715号橋 醍醐2号線 3.4 7.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00780 720155010 ⼾出伊勢領740号橋 醍醐⼾出伊勢領2号線 13.7 7.2 1 1975 47 鋼橋 2020 Ⅲ 〇 〇 ●

主桁/横桁：再塗装
支承：部分補修
沓座コンクリート補修
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00790 720184010 ⼾出放寺752号橋 ⼾出放寺⼾出行兼2号線 2.8 8.0 1 2014 8 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00075 720205010 ⼾出六十歩761号橋 ⼾出六十歩2号線 2.1 5.1 1 2016 6 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00818 720293020 ⼾出吉住786号橋 ⼾出吉住6号線 3.4 6.0 1 1965 57 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00831 720333010 ⼾出伊勢領805号橋 ⼾出町六丁目2号線 2.7 12.0 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅲ 〇 〇 下部工：ひびわれ注入 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-01232 720333020 中央橋 ⼾出町六丁目2号線 12.1 16.6 1 1974 48 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00835 720383010 ⼾出岡御所810号橋 ⼾出五丁目⼾出六十歩線 3.0 7.3 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00063 720399010 ⼾出市野瀬814号橋 ⼾出市野瀬22号線 4.5 7.8 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00766 721030010 東新又用⽔橋 醍醐9号線 7.3 10.9 1 1991 31 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00791 721840020 ⼾出行兼753号橋 ⼾出放寺⼾出行兼2号線 9.4 6.7 1 1972 50 鋼橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-00800 722120010 ⼾出市野瀬764号橋 ⼾出市野瀬5号線 7.3 7.0 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00817 722930010 ⼾出吉住785号橋 ⼾出吉住6号線 5.0 7.0 1 1965 57 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00837 723850010 ⼾出光明寺812号橋 ⼾出町二丁目⼾出中学校線 5.3 6.8 1 1978 44 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00756 726200010 ⼾出町五丁目703号橋 ⼾出町四丁目醍醐線 6.4 6.3 1 1972 50 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 下部工：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00759 726800010 ⼾出町五丁目707号橋 ⼾出町五丁目⼾出町四丁目線 9.9 7.7 1 1971 51 PC橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00763 729600010 醍醐712号橋 醍醐2号線 5.2 10.9 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01230 730067010 ⼾出町五丁目706号橋 ⼾出町五丁目5号線 11.4 4.2 1 1972 50 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕



高岡市橋梁修繕計画一覧表（20／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
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2
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BR0-162027-00355 730072010 ⼾出町五丁目708号橋 ⼾出町五丁目10号線 12.6 7.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00761 730075010 ⼾出町五丁目710号橋 ⼾出町五丁目⼾出岡御所2号線 3.1 5.6 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00762 730095010 醍醐711号橋 醍醐1号線 2.1 5.5 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00165 730100010 醍醐716号橋 醍醐6号線 3.5 4.4 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00166 730101020 醍醐718号橋 醍醐7号線 4.8 4.3 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00167 730101030 醍醐719号橋 醍醐7号線 4.8 4.3 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00770 730119010 醍醐724号橋 醍醐25号線 3.6 10.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01229 730119020 後正寺10号橋 醍醐25号線 18.0 10.9 1 1972 50 鋼橋 2020 Ⅲ 〇 〇 ● 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-00771 730121010 醍醐725号橋 醍醐27号線 4.0 4.4 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00158 730122010 醍醐726号橋 醍醐28号線 3.8 7.5 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00163 730128010 醍醐728号橋 醍醐34号線 4.0 4.4 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00162 730128020 醍醐729号橋 醍醐34号線 9.5 4.6 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00164 730129010 醍醐730号橋 醍醐35号線 4.0 4.4 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01222 730129040 醍醐1136号橋 醍醐35号線 2.5 7.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00774 730130010 醍醐733号橋 醍醐36号線 4.0 4.4 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00778 730142020 醍醐737号橋 醍醐48号線 3.7 7.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00781 730162010 ⼾出竹北741号橋 ⼾出竹北⼾出竹線 2.5 6.1 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00782 730163010 ⼾出竹742号橋 ⼾出竹1号線 2.8 7.8 1 2013 9 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00783 730168010 ⼾出光明寺743号橋 ⼾出竹⼾出古⼾出線 2.0 8.3 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00787 730171010 ⼾出竹北747号橋 ⼾出竹⼾出放寺新2号線 2.5 8.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00788 730175010 ⼾出岡御所748号橋 ⼾出放寺4号線 2.8 6.3 1 2014 8 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00357 730178010 ⼾出放寺749号橋 ⼾出放寺⼾出竹3号線 2.7 6.7 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00789 730183010 ⼾出放寺750号橋 ⼾出放寺⼾出行兼1号線 3.5 8.0 1 2013 9 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00792 730190010 ⼾出吉住新754号橋 ⼾出光明寺4号線 3.8 5.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00793 730198010 ⼾出岡御所755号橋 ⼾出光明寺⼾出六十歩線 5.3 8.1 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00798 730206010 ⼾出六十歩762号橋 ⼾出六十歩3号線 2.7 7.9 1 2015 7 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00799 730207010 ⼾出六十歩763号橋 ⼾出六十歩4号線 2.5 6.7 1 2015 7 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00064 730213010 ⼾出市野瀬765号橋 ⼾出市野瀬6号線 4.6 6.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00801 730216010 ⼾出市野瀬766号橋 ⼾出市野瀬9号線 2.3 4.4 1 1950 72 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00810 730239010 ⼾出伊勢領773号橋 ⼾出伊勢領2号線 3.1 8.6 1 1949 73 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00811 730240010 ⼾出伊勢領774号橋 ⼾出伊勢領3号線 2.3 5.1 1 1976 46 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00055 730241010 ⼾出775号橋 ⼾出伊勢領4号線 7.7 6.0 1 1976 46 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00359 730251010 ⼾出春日776号橋 ⼾出春日7号線 2.2 6.0 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00812 730260010 ⼾出春日777号橋 ⼾出春日16号線 6.7 10.0 1 2011 11 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01223 730272010 ⼾出大清⽔1137号橋 ⼾出大清⽔⼾出吉住3号線 2.5 7.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00360 730296010 ⼾出吉住788号橋 ⼾出吉住9号線 2.5 8.5 1 1950 72 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00819 730298010 ⼾出吉住789号橋 ⼾出吉住11号線 3.2 7.2 1 1950 72 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00823 730306010 ⼾出⻄部金屋795号橋 ⼾出⻄部金屋1号線 4.1 7.3 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00066 730307010 ⼾出⻄部金屋796号橋 ⼾出⻄部金屋2号線 3.2 6.9 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00361 730309010 ⼾出⻄部金屋797号橋 ⼾出⻄部金屋4号線 3.6 5.8 1 1972 50 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00824 730311010 ⼾出⻄部金屋798号橋 ⼾出⻄部金屋6号線 3.0 7.8 1 1980 42 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00825 730311020 ⼾出⻄部金屋799号橋 ⼾出⻄部金屋6号線 11.5 7.4 1 1980 42 PC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 ●
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00826 730312010 ⼾出⻄部金屋800号橋 ⼾出⻄部金屋7号線 3.3 8.1 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00827 730312020 ⼾出⻄部金屋801号橋 ⼾出⻄部金屋7号線 13.6 6.4 1 1958 64 PC橋 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 主桁：断面修復 修繕
BR0-162027-00828 730317010 ⼾出吉住802号橋 ⼾出⻄部金屋12号線 3.6 4.3 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00829 730325010 ⼾出⽯代803号橋 ⼾出⽯代1号線 3.7 7.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-00362 730335010 ⼾出町六丁目807号橋 ⼾出町六丁目4号線 12.1 6.9 1 1975 47 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00834 730344010 ⼾出町六丁目809号橋 ⼾出町六丁目13号線 12.2 6.8 1 1975 47 PC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00057 730398010 ⼾出春日813号橋 ⼾出吉住⼾出春日線 5.4 6.3 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00838 730433010 ⼾出町二丁目815号橋 ⼾出町二丁目25号線 2.3 9.3 1 1988 34 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00839 730444010 ⼾出町二丁目816号橋 ⼾出町二丁目32号線 3.9 9.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00363 730444020 ⼾出町二丁目817号橋 ⼾出町二丁目32号線 2.0 9.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00840 730459010 ⼾出狼820号橋 ⼾出狼4号線 2.2 6.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00065 730482010 ⼾出⻄部金屋822号橋 ⼾出⻄部金屋17号線 4.2 13.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00060 730511010 ⼾出町五丁目1118号橋 ⼾出町五丁目18号線 11.4 4.8 1 2011 11 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00843 730525010 ⼾出⻄部金屋824号橋 ⼾出⻄部金屋28号線 3.0 7.2 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01256 730525020 ⼾出⻄部金屋1155号橋 ⼾出⻄部金屋28号線 2.3 10.0 1 2014 8 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00765 731010010 醍醐717号橋 醍醐7号線 4.5 8.0 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00767 731040010 醍醐721号橋 醍醐10号線 4.5 6.2 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00768 731050010 醍醐722号橋 醍醐11号線 4.5 8.0 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00769 731070010 醍醐723号橋 醍醐13号線 7.9 4.5 1 1971 51 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01266 731280030 醍醐1161号橋 醍醐34号線 4.0 4.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00772 731290020 醍醐731号橋 醍醐35号線 9.4 4.5 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01267 731290030 醍醐732号橋 醍醐35号線 4.0 4.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00775 731320010 醍醐734号橋 醍醐38号線 4.5 8.0 1 1989 33 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00776 731400010 醍醐735号橋 醍醐46号線 9.4 4.5 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00777 731420010 醍醐736号橋 醍醐48号線 2.8 8.0 1 1975 47 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00779 731450010 醍醐738号橋 醍醐51号線 2.8 8.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00784 731680020 ⼾出古⼾出744号橋 ⼾出竹⼾出古⼾出線 9.2 4.5 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00246 731830020 ⼾出行兼751号橋 ⼾出放寺⼾出行兼1号線 9.2 4.5 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00808 732340010 ⼾出市野瀬771号橋 ⼾出市野瀬⼾出伊勢領線 7.7 6.9 1 1957 65 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00809 732360010 ⼾出大清⽔772号橋 ⼾出市野瀬⼾出春日2号線 7.7 4.9 1 1955 67 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00813 732700010 ⼾出吉住778号橋 ⼾出大清⽔⼾出吉住1号線 5.1 8.8 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00067 732720010 ⼾出吉住779号橋 ⼾出大清⽔⼾出吉住3号線 2.1 7.3 1 1975 47 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00068 732740010 ⼾出大清⽔780号橋 ⼾出大清⽔⼾出⽯代線 2.1 6.1 1 2011 11 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00814 732840010 ⼾出徳市781号橋 ⼾出徳市10号線 6.8 12.0 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00815 732850010 ⼾出徳市782号橋 ⼾出徳市11号線 6.8 12.0 1 1950 72 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00816 732890020 ⼾出大清⽔784号橋 ⼾出吉住⼾出大清⽔1号線 5.0 7.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00056 732890030 ⼾出吉住790号橋 ⼾出吉住11号線 2.1 7.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00310 732940010 ⼾出吉住787号橋 ⼾出吉住7号線 5.1 4.4 1 1951 71 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00820 733030010 ⼾出吉住新791号橋 ⼾出吉住新線 4.2 4.7 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01199 733260010 北般若橋 G0326⼾出⽯代川原線 114.2 9.2 4 2014 8 PC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00830 733310010 ⼾出町五丁目804号橋 ⼾出町四丁目⼾出町五丁目線 8.2 6.7 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01200 734950010 ⼾出⻄部金屋1123号橋 ⼾出⻄部金屋20号線 3.3 12.0 1 2014 8 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00757 736600010 ⼾出町四丁目705号橋 ⼾出町五丁目4号線 4.6 4.6 1 1972 50 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00753 739000010 ⼾出町一丁目696号橋 ⼾出南川原団地5号線 5.4 4.1 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00172 810012010 中田834号橋 中町小泉新線 2.9 6.8 1 1958 64 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00173 810012020 滝835号橋 中町小泉新線 4.3 7.0 1 1955 67 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00852 810012030 滝836号橋 中町小泉新線 5.0 10.1 1 1955 67 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00855 810018010 中田840号橋 反保島3号線 3.6 6.2 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（22／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00856 810018020 中田841号橋 反保島3号線 3.5 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00857 810018030 中田842号橋 反保島3号線 3.7 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00858 810018040 反保島843号橋 反保島3号線 3.7 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00859 810019010 中田844号橋 反保島4号線 3.4 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00860 810019020 中田845号橋 反保島4号線 3.5 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00867 810040010 下麻生854号橋 麻生広上線 3.4 17.2 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00226 810044030 下麻生863号橋 麻生下代4号線 3.6 14.2 1 1950 72 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00086 810051010 今泉869号橋 今泉大門線 5.2 13.7 1 1971 51 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00087 810051020 滝870号橋 今泉大門線 4.5 12.9 1 1967 55 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00873 814400010 麻生861号橋 麻生下代4号線 10.3 15.1 1 1950 72 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00874 814400020 麻生862号橋 麻生下代4号線 5.6 14.3 1 1950 72 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00861 820020010 中田846号橋 反保島今泉線 3.5 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00862 820020020 今泉847号橋 反保島今泉線 3.8 5.8 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00365 820030010 下麻生848号橋 下代1号線 3.8 6.1 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00865 820039010 常国852号橋 常国７号線 2.9 5.3 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00866 820039020 常国853号橋 常国7号線 2.9 6.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00881 820054010 今泉874号橋 東保新今泉線 2.7 5.9 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00882 820054020 今泉875号橋 東保新今泉線 2.9 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00883 820055010 東保新876号橋 東保新下山田線 3.4 5.5 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00844 830001010 中田825号橋 十軒町東町線 3.0 3.0 1 1930 92 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00845 830005010 中田826号橋 反保島上麻生線 3.5 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00846 830005020 中田827号橋 反保島上麻生線 2.2 6.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00847 830005030 中田828号橋 反保島上麻生線 3.5 6.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00848 830005040 上麻生829号橋 反保島上麻生線 2.7 6.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00049 830006010 中田830号橋 宮町東町線 4.6 5.8 1 1953 69 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00851 830008030 下麻生833号橋 下麻生1号線 3.0 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00364 830016010 中田837号橋 反保島1号線 4.9 6.3 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00853 830016020 中田838号橋 反保島1号線 2.2 6.3 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00863 830031010 下麻生849号橋 下麻生2号線 3.9 6.4 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00864 830034010 葦附850号橋 葦附1号線 3.2 6.2 1 1955 67 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00227 830038010 常国851号橋 麻生常国1号線 3.0 6.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00868 830042010 葦附855号橋 麻生下代2号線 2.6 6.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00869 830042020 下麻生856号橋 麻生下代2号線 2.7 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00870 830043010 下麻生857号橋 麻生下代3号線 2.7 5.4 1 1960 62 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00224 830043020 下麻生858号橋 麻生下代3号線 4.5 6.3 1 1935 87 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00225 830043030 下麻生859号橋 麻生下代3号線 4.1 6.3 1 1959 63 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00872 830043040 下麻生860号橋 麻生下代3号線 2.3 6.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00875 830047010 常国864号橋 常国1号線 2.7 5.3 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00877 830047030 滝866号橋 常国1号線 3.2 4.3 1 1958 64 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00878 830047040 常国867号橋 常国1号線 2.7 5.8 1 1970 52 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00366 830047050 常国868号橋 常国1号線 3.7 13.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00879 830052010 今泉871号橋 今泉1号線 3.4 5.6 1 1971 51 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00085 830052020 今泉872号橋 今泉1号線 4.8 5.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01162 830060010 御坊山三号橋 島新⻄谷線 28.2 4.8 1 1968 54 RC橋 2020 Ⅲ 〇 〇 ●

主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入
床版：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕



高岡市橋梁修繕計画一覧表（23／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-01163 830062010 御坊山二号橋 島新2号線 25.5 4.4 1 1968 54 鋼橋 2024 Ⅲ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁/横桁：再塗装

修繕

BR0-162027-00885 830072010 下麻生伸町878号橋 下麻生伸町6号線 3.4 9.9 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00886 830085020 下麻生伸町880号橋 下麻生伸町19号線 3.2 9.8 1 1978 44 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00889 830091030 下麻生伸町883号橋 下麻生伸町25号線 3.2 14.3 1 1978 44 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00041 830097010 下麻生伸町885号橋 下麻生伸町31号線 5.4 12.4 1 1978 44 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
主桁/横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00039 830107010 下麻生887号橋 下麻生4号線 4.2 13.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00040 830107020 下麻生888号橋 下麻生4号線 4.7 9.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00038 830107030 下麻生889号橋 下麻生4号線 4.3 9.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00368 830108010 中田890号橋 ⻄町上麻生線 3.5 6.3 1 1978 44 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00892 830108020 上麻生891号橋 ⻄町上麻生線 2.5 6.3 1 1978 44 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00893 830108030 上麻生892号橋 ⻄町上麻生線 2.8 6.3 1 1978 44 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00894 830111010 上麻生893号橋 上麻生6号線 2.6 6.4 1 1977 45 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00895 830113010 下麻生894号橋 下麻生５号線 2.1 5.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00896 830117010 中田895号橋 反保島5号線 3.4 6.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00369 830121010 東保新896号橋 東保新3号線 2.9 4.3 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00897 830123010 東保新897号橋 東保新4号線 3.1 4.4 1 1989 33 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00898 830128010 常国898号橋 常国6号線 2.9 5.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00128 830130010 鯰川二号橋 常国住宅団地2号線 4.0 13.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00129 830131010 鯰川一号橋 常国住宅団地3号線 4.0 10.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00130 830135010 鯰川三号橋 常国住宅団地7号線 4.0 9.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00900 830173010 常国903号橋 常国10号線 3.3 5.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00901 830180010 下麻生904号橋 下麻生17号線 3.6 4.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00902 830181010 下麻生905号橋 下麻生１８号線 2.9 5.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00370 830183010 中田906号橋 中田11号線 3.5 6.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00903 830184010 中田907号橋 中田12号線 3.9 8.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00904 830185010 中田908号橋 中田滝1号線 3.5 5.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00906 830185030 滝910号橋 中田滝1号線 3.7 6.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00907 830191010 今泉911号橋 今泉5号線 2.8 6.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00909 830192020 常国913号橋 常国12号線 2.4 8.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00910 830192030 常国914号橋 常国12号線 4.3 18.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00174 830197010 常国915号橋 中田17号線 3.0 10.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00911 830205010 中田917号橋 中田25号線 2.1 7.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00891 831050010 下麻生伸町886号橋 下麻生伸町39号線 5.9 6.6 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00908 831920010 常国912号橋 常国12号線 5.2 8.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00876 834700020 常国865号橋 常国1号線 6.1 12.4 1 1958 64 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕

BR0-162027-00884 836700010 下麻生伸町877号橋 下麻生伸町1号線 5.7 14.6 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ ● ● 〇 〇
床版：断面修復
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00849 838000010 下麻生831号橋 下麻生1号線 4.6 18.3 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00850 838000020 下麻生832号橋 下麻生1号線 5.6 5.9 1 1970 52 RC橋 2024 Ⅰ ● 〇 〇 床版：断面修復 修繕
BR0-162027-00367 838500010 下麻生伸町879号橋 下麻生伸町19号線 5.6 14.6 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00887 839100010 下麻生伸町881号橋 下麻生伸町25号線 6.1 13.0 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00888 839100020 下麻生伸町882号橋 下麻生伸町25号線 5.7 13.1 1 1978 44 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00890 839100040 下麻生伸町884号橋 下麻生伸町25号線 5.9 9.6 1 1978 44 RC橋 2022 Ⅱ ○ 〇 ● 床版：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00922 910044010 福岡町上蓑932号橋 上蓑矢部線 3.6 6.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00125 910044020 福岡町矢部933号橋 上蓑・矢部線 3.0 7.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇



高岡市橋梁修繕計画一覧表（24／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00376 910087020 福岡町大滝972号橋 本領下老子線 3.6 6.5 1 1968 54 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00953 910087030 福岡町大滝973号橋 本領下老子線 3.4 10.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01224 910087060 福岡町矢部1131号橋 本領下老子線 2.3 10.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01225 910087070 福岡町矢部1132号橋 本領下老子線 2.3 15.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01226 910087080 福岡町矢部1133号橋 本領下老子線 2.3 11.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01227 910087090 福岡町矢部1134号橋 本領下老子線 3.9 10.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00958 910087100 福岡町矢部978号橋 本領下老子線 3.2 9.8 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00222 910087110 福岡町本領980号橋 本領下老子線 2.1 21.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇

BR0-162027-00005 910089010 聖人橋 上向田荒川線 176.2 5.3 6 1959 63 PC橋 2020 Ⅲ 〇 〇●

支承：部分補修
沓座コンクリート補修
主桁/横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00983 910143010 福岡町土屋1012号橋 土屋馬場線 2.7 12.4 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00988 910155010 福岡町土屋1019号橋 土屋栃丘線 4.2 7.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01024 910289010 福岡町一歩二歩1066号橋 福岡下老子支線 2.5 4.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01023 910289020 福岡町福岡新1065号橋 福岡下老子支線 2.5 3.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00979 911360010 福岡町上向田1006号橋 上向田中央線 4.9 21.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00980 911360020 向田橋 上向田中央線 5.9 6.0 1 1932 90 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00984 911430020 福岡町馬場1013号橋 土屋馬場線 5.3 12.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00987 911500010 福岡町小野1018号橋 小野栃丘線 9.7 7.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00914 914000020 上見橋 福岡下老子線 5.6 12.6 1 1991 31 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00923 914400030 福岡町矢部934号橋 上蓑矢部線 4.5 6.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00937 915400010 福岡町本領951号橋 本領正得線 7.6 7.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00924 920045010 福岡町矢部935号橋 上蓑矢部支線 2.3 13.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00374 920053010 福岡町大滝950号橋 福岡大滝支線 2.6 11.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00941 920057010 福岡町本領956号橋 本領土田線 2.4 10.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 下部工：ひびわれ注入 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00960 920088010 福岡町本領982号橋 本領柳川線 2.8 5.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00209 920137010 福岡町舞谷1009号橋 舞谷・前田線 4.5 8.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00990 920163010 村中橋 開ほつ大滝線 12.7 8.7 1 1978 44 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01246 925700020 福岡町本領1156号橋 本領・土田線 2.0 5.7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01247 925700030 福岡町本領1157号橋 本領・土田線 10.4 5.0 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00043 930026010 福岡町大滝923号橋 岸渡川・大滝線 3.2 18.0 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01233 930028010 下倉橋 大滝下蓑線 13.5 5.7 1 1993 29 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00372 930041010 福岡町小伊勢領928号橋 小伊勢領須田線 3.4 6.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00920 930042020 福岡町小伊勢領930号橋 小伊勢領線 3.4 5.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00921 930042030 福岡町小伊勢領931号橋 小伊勢領線 3.5 5.0 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00925 930047010 福岡町矢部936号橋 矢部小伊勢領線 3.7 5.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00926 930047020 福岡町矢部937号橋 矢部小伊勢領線 3.6 8.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00929 930048030 福岡町江尻941号橋 上蓑蓑島線 3.2 8.7 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00930 930049010 福岡町江尻942号橋 矢部四十万線 3.5 6.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00042 930050010 福岡町開ほつ945号橋 開ほつ線 3.9 8.1 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00933 930050020 福岡町開ほつ946号橋 開ほつ線 3.7 3.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00934 930051010 福岡町矢部947号橋 小伊勢領.開ほつ線 3.0 7.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00935 930051020 福岡町開ほつ948号橋 小伊勢領開ほつ線 12.0 4.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ●
床版：ひびわれ注入
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-00936 930052010 福岡町大滝949号橋 大滝国道線 11.2 4.8 1 不明 不明 鋼橋 2020 Ⅱ 〇 〇 ● 主桁：再塗装 修繕
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BR0-162027-00939 930056010 福岡町荒屋敷953号橋 荒屋敷本領線 2.1 3.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-00940 930056040 福岡町本領954号橋 荒屋敷本領線 2.8 7.2 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00084 930056050 福岡町本領955号橋 荒屋敷・本領線 3.8 6.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00218 930058010 福岡町大滝957号橋 本領・大滝線 4.7 15.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00219 930058020 福岡町木舟958号橋 本領・大滝線 4.8 10.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01234 930058030 福岡町木舟1130号橋 本領大滝線 2.5 21.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00942 930062010 福岡町大滝959号橋 大滝支線 2.3 10.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00943 930063010 福岡町本領960号橋 本領荒屋敷支線 3.7 9.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00375 930063020 福岡町本領961号橋 本領荒屋敷支線 2.6 7.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00944 930063030 福岡町本領962号橋 本領荒屋敷支線 3.0 9.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00945 930066010 福岡町矢部963号橋 矢部⽯名田線 2.2 11.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00946 930066020 福岡町開ほつ964号橋 矢部⽯名田線 13.4 12.2 1 2007 15 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00947 930066030 福岡町木舟965号橋 矢部⽯名田線 4.1 5.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00948 930067010 福岡町開ほつ966号橋 開ほつ⻄線 3.4 13.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00949 930068010 福岡町大滝967号橋 村中国道線 11.5 5.5 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00950 930070010 福岡町下蓑新968号橋 上蓑街路線 3.5 4.8 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00951 930074020 福岡町下老子969号橋 下蓑下老子線 4.0 6.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00952 930074030 福岡町下老子970号橋 下蓑下老子線 2.4 10.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00962 930092010 福岡町土屋985号橋 土屋道番線 2.7 4.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00964 930093010 福岡町上向田987号橋 上向田裏出線 10.4 5.5 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00965 930095010 福岡町下向田988号橋 下向田線 4.2 6.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00969 930114010 福岡町赤丸992号橋 三日市赤丸東線 4.3 12.9 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00378 930119010 福岡町赤丸994号橋 川原線 2.5 13.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00143 930124010 福岡町舞谷995号橋 赤丸・舞谷線 4.0 7.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00971 930124020 福岡町舞谷996号橋 赤丸・舞谷線 2.6 6.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00208 930125010 福岡町舞谷997号橋 舞の谷・宮の前線 4.3 6.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-00972 930126010 福岡町赤丸998号橋 公園線 11.1 4.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 ●

床版：断面修復
主桁：断面修復
横桁：ひびわれ注入
下部工：ひびわれ注入

県河川改修時に更新

BR0-162027-00973 930127010 福岡町赤丸999号橋 鞍馬寺赤丸線 11.9 3.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇 ● 修繕
BR0-162027-00974 930130010 福岡町加茂1000号橋 加茂支線 4.2 11.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00118 930136030 福岡町下向田1008号橋 上向田中央線 4.2 7.1 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00380 930144010 福岡町上野1014号橋 上野線 2.8 5.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00127 930144020 福岡町上野1015号橋 上野線 3.0 7.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00985 930145010 ⽯堤1016号橋 谷内線 13.6 4.8 1 不明 不明 鋼橋 2021 Ⅲ 〇 ● ● 〇 主桁/横桁：再塗装 修繕
BR0-162027-00989 930159010 福岡町五位1021号橋 八谷棚原線 3.0 4.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00991 930166010 福岡町福岡新1023号橋 蓑川線 2.4 9.7 1 1982 40 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00992 930170010 福岡町下老子1024号橋 大野荒又線 2.3 8.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00993 930171010 福岡町下老子1025号橋 大野下老子線 3.0 7.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00994 930171020 福岡町下老子1026号橋 大野下老子線 2.3 10.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00135 930174020 福岡町⻄川原島1029号橋 ⻄川原島線 4.0 4.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00997 930176010 福岡町矢部1031号橋 矢部日尾線 2.1 9.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00999 930177010 福岡町矢部1033号橋 宝来島支線 2.3 9.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01000 930177020 福岡町矢部1034号橋 宝来島支線 2.9 4.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01001 930181010 福岡町大滝1035号橋 木舟新住宅線 2.3 3.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00230 930182010 福岡町木舟1036号橋 木舟・神社線 4.3 8.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
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BR0-162027-01003 930189010 福岡町赤丸1038号橋 荒屋敷支線 2.5 11.0 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00383 930194010 えぐり橋 上蓑末広町線 3.2 7.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00126 930194020 福岡町上蓑1040号橋 上蓑・末広町線 5.4 5.7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01006 930200010 福岡町下老子1043号橋 下老子中線 2.5 4.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01007 930202010 福岡町一歩二歩1044号橋 一歩二歩中線 2.6 5.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00232 930206010 福岡町本領1045号橋 木舟線 4.3 4.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01009 930211010 福岡町荒屋敷1048号橋 荒屋敷中学校線 2.1 3.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01013 930222040 福岡町赤丸1053号橋 上向田赤丸線 3.0 12.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01015 930238010 宝来町1055号橋 大野荒又支線 3.6 6.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01134 930247010 福岡町一歩二歩1056号橋 江尻二歩線 14.0 2.4 3 不明 不明 RC橋 2021 Ⅲ 〇 〇 × × 撤去

BR0-162027-01016 930248010 福岡町上蓑1057号橋 上蓑高校線 11.0 3.1 1 不明 不明 鋼橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01018 930266010 福岡町下老子1059号橋 下老子工業団地線 3.2 6.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00110 930271010 福岡町三日市1060号橋 寺町東線 4.4 4.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01020 930285010 福岡町矢部1062号橋 矢部⻄線 2.0 3.1 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01021 930285020 福岡町矢部1063号橋 矢部⻄線 3.3 3.1 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01022 930288010 福岡町下老子1064号橋 一歩下老子支線 2.5 5.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01025 930295010 福岡町土屋1067号橋 島倉小矢部川線 2.9 7.8 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01026 930295020 福岡町土屋1068号橋 島倉小矢部川線 2.4 7.4 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-01029 930304010 福岡町赤丸1072号橋 鞍馬寺⽯堤線 2.8 13.3 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01032 930306020 福岡町木舟1075号橋 福岡インター木舟2号線 2.3 10.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01033 930309010 福岡町開ほつ1076号橋 福岡インター3号線 2.3 8.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01035 930325010 福岡町舞谷1080号橋 舞谷中央線 2.3 7.5 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00113 930339010 田代橋 小伊勢領１号線 4.6 3.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00198 930348020 江尻函橋(1) 能越側道２号線 4.7 8.2 1 1996 26 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00199 930352010 江尻函橋(2) 能越側道６号線 4.7 8.2 1 1996 26 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00082 930353010 浦田橋 江尻大滝線 4.8 8.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00718 930361020 福岡町一歩二歩1093号橋 一歩二歩東1号線 2.1 3.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00029 930365010 福岡町下向田1095号橋 下向田支線 4.2 7.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00104 930368010 福岡町赤丸1096号橋 三日市３号線 4.9 4.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00248 930373010 福岡町加茂1097号橋 加茂中央線 4.2 5.6 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01108 930388010 福岡町蓑島1099号橋 上蓑蓑島支線 3.3 2.6 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00802 930389010 福岡町矢部1100号橋 上矢部線 2.2 5.5 1 不明 不明 PC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01104 930389020 福岡町矢部1101号橋 上矢部線 2.9 7.0 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01103 930391010 福岡町大滝1103号橋 村中国道支線 2.3 6.5 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01107 930392010 福岡町大滝1104号橋 荒屋敷唐俣川線 11.3 4.8 1 不明 不明 PC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00200 930396010 福岡町馬場1105号橋 馬場２号線 4.9 7.1 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01106 930396020 福岡町馬場1106号橋 馬場2号線 3.9 4.7 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00804 930397010 福岡町加茂1107号橋 加茂⻄線 4.2 5.2 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00805 930399010 福岡町三日市1108号橋 三日市北支線 3.6 3.4 1 不明 不明 RC橋 2020 Ⅱ 〇 〇
BR0-162027-00105 930399020 福岡町三日市1109号橋 三日市北支線 4.4 11.0 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00871 930400010 福岡町本領1110号橋 本領荒屋敷2号支線 2.4 3.3 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00231 930409010 福岡町木舟1111号橋 木舟２号線 4.4 3.7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00966 931050010 福岡町加茂989号橋 加茂線 4.2 14.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00967 931060010 福岡町三日市990号橋 ⻄線 5.0 4.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00968 931080010 福岡町三日市991号橋 三日市寺町線 4.9 4.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00311 931180010 山割大橋 古村向野線 9.5 5.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕



高岡市橋梁修繕計画一覧表（27／28）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

レベル
1

作業用番号 路線名称橋梁名称
橋梁
コード

備考

対策の内容・実施時期（年度）
幅員
(m)

橋⻑
(m)

〇定期点検  ●修繕  ×架替・撤去予定判定
区分

補修内容レベル
2

橋種
供用
年数

架設
年次
(⻄暦)

径
間
数

点検年度
（直近）

BR0-162027-00975 931310010 福岡町赤丸1001号橋 三日市白川原線 6.5 11.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00976 931320010 福岡町上向田1002号橋 上向田前田線 7.4 5.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00379 931330010 福岡町赤丸1003号橋 鞍馬寺古村線 4.9 12.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00977 931340010 福岡町赤丸1004号橋 赤丸六日市線 5.6 3.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁/横桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00978 931350010 福岡町三日市1005号橋 三日市裏出支線 5.9 6.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00981 931380010 福岡町下向田1010号橋 下向田集会所線 4.1 10.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00986 931450020 大尾橋 谷内線 8.3 5.8 1 1983 39 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00381 931560010 福岡町⻄明寺1020号橋 ⻄明寺東線 10.5 9.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00995 931730010 新⻲川橋 下蓑一歩線 8.7 7.0 1 1998 24 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00996 931740010 福岡町⻄川原島1028号橋 ⻄川原島線 9.4 4.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-00382 931750010 福岡町上蓑1030号橋 上蓑一歩二歩線 9.1 8.0 1 1968 54 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00998 931760020 ⻲川橋 矢部日尾線 8.0 7.0 1 1993 29 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01002 931820020 福岡町木舟1037号橋 木舟神社線 6.0 7.3 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01004 931940030 福岡町下蓑新1041号橋 上蓑末広町線 5.8 16.0 1 2015 7 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01005 931960010 福岡町木舟1042号橋 木舟住宅2号線 5.1 4.9 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01008 932060020 福岡町木舟1046号橋 木舟線 6.0 4.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00384 932210010 福岡町三日市1050号橋 三日市中出支線 5.7 7.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01011 932220020 福岡町赤丸1051号橋 上向田赤丸線 7.0 8.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01014 932220030 福岡町赤丸1054号橋 上向田赤丸線 6.0 14.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇

BR0-162027-01012 932220050 福岡町赤丸1052号橋 上向田赤丸線 8.6 3.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅲ 〇 ● 〇
床版：断面修復
主桁：ひびわれ注入

修繕

BR0-162027-01017 932510010 福岡町上蓑1058号橋 上蓑江尻3号線 6.1 7.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01019 932770010 福岡町赤丸1061号橋 川原住宅環状線 6.0 8.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00913 933000010 福岡町福岡新919号橋 福岡島大野線 13.5 5.7 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01028 933030010 福岡町赤丸1071号橋 上蓑住宅7号線 6.6 6.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01030 933050010 福岡町木舟1073号橋 福岡インター木舟1号線 6.0 14.0 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01031 933060010 福岡町木舟1074号橋 福岡インター木舟2号線 6.0 41.4 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00386 933160010 福岡町⻄明寺1078号橋 ⻄明寺2号線 5.5 7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01034 933170010 福岡町⻄明寺1079号橋 ⻄明寺3号線 8.7 4.8 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01036 933480010 江尻側道橋(1) 能越側道2号線 7.5 7.6 1 1996 26 PC橋 2024 Ⅱ 〇 〇● 主桁：ひびわれ注入 修繕
BR0-162027-01037 933490010 ⻲川側道橋(1) 能越側道3号線 8.8 6.2 1 1996 26 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01038 933510020 ⻲川側道橋(2) 能越側道5号線 8.8 6.2 1 1996 26 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01126 933520020 江尻側道橋(2) 能越側道6号線 6.6 7.5 1 1996 26 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01128 933530030 蓑島4号橋 I0353江尻大滝線 2.57 7.6 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-01129 933530040 福岡町大滝1091号橋 I0353江尻大滝線 2 7.6 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅰ ○ 〇
BR0-162027-00720 933630010 福岡町矢部1094号橋 宝来島2号線 5.5 8.5 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01268 933700010 福岡町一歩二歩927号橋 福岡町一歩二歩3号線 3.2 4.9 1 不明 不明 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00271 933750010 福岡町上向田1098号橋 上向田中央支線 4.9 14 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01105 933900020 福岡町本領1102号橋 荒屋敷本領支線 2.16 7 1 不明 不明 RC橋 2022 Ⅲ ○ 〇 主桁：断面修復 監視（橋⻑5m未満）
BR0-162027-01271 934140010 福岡町下蓑新1163号橋 福岡駅前3号線 6.3 6.2 1 2017 5 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01272 934140020 福岡町下蓑新1164号橋 福岡駅前3号線 6.45 7.2 1 2018 4 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01273 934150010 福岡町下蓑1165号橋 福岡駅前4号線 6.63 10.7 1 2018 4 RC橋 2021 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00919 934200010 福岡町小伊勢領929号橋 小伊勢領線/本領下老子線 2.9 37.5 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00931 934900020 福岡町江尻943号橋 矢部四十万線 5.2 6.6 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00932 934900030 福岡町一歩二歩944号橋 矢部四十万線 8.4 6.7 1 不明 不明 PC橋 2024 Ⅲ ● 〇 ● 〇 主桁：断面修復 修繕

BR0-162027-00938 935500010 福岡町木舟952号橋 木舟大滝線 7.3 6.7 1 1980 42 鋼橋 2024 Ⅲ ● 〇 ● 〇
床版：再塗装
主桁：再塗装

修繕



高岡市橋梁修繕計画一覧表（28／28）
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BR0-162027-00377 939000010 福岡町上向田983号橋 上向田⻄線 4.9 5.2 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-00961 939100010 福岡町上向田984号橋 上向田前田東線 4.8 13.7 1 不明 不明 RC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01274 430957010 野村1167号橋 野村137号線 3.2 10.3 1 2019 2019 RC橋 2023 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01275 530675010 和田1168号橋 和田20号線 2 6 1 2017 2017 RC橋 2023 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01276 630339010 国吉1169号橋 国吉1号線 12.5 4.1 1 不明 不明 RC橋 2023 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01277 136100030 羽広高架橋第1側道橋 北島駅南一丁目線（左側側道） 12 5.5 1 2014 2014 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇
BR0-162027-01278 136100040 羽広高架橋第2側道橋 北島駅南一丁目線（左側側道） 12 5.5 1 2014 2014 PC橋 2024 Ⅰ 〇 〇


