

令和5年3月

## 1 横田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	早川宮田町1号線	早川	カーブがあり見通しが悪い	外側線(減速)、路面表示「学童注意」設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	千石町南1号線	千石町	一部側溝に蓋がない	側溝改修を検討(統廃合時に再協議)	高岡市	P	検討中
小学校	③	千石町北2号線	千石町	歩道の雪が解けない(消雪あり)	冬季時に状況確認し、再検討	高岡市	D	事業中

## 2 成美校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	大坪町三丁目3号線	大坪町三丁目	用水路に柵がない	防護柵の設置	高岡市	A	チェック済 完了
成美保	1	大町京町2号線	京町	外側線がなく、歩行空間が不明確	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
成美保	2	本町京町線	京町	外側線が一部なく、歩行空間が不明確	狭い道路で集団移動する際の注意事項を指導	高岡警察署	A	チェック済 完了

## 3 博労校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	博労本町横田町二丁目線	博労本町	学校敷地内の擁壁の傾き	擁壁の補修	学校	P	検討中 (経過観察中)
小学校	②	蓮美町上関町1号線	清水町三丁目	防護柵がない	防護柵設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	羽広二丁目南幸町線	博労本町	信号機がない、一時停止で減速しない。一時停止がない箇所もある。	一時停止の設置を検討	高岡市 高岡警察署	P	検討中
ふたば園	1	永楽町2号線	永楽町	側溝に蓋がない。	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
上関保	1	清水町三丁目泉町2号線	泉町	速度超過で走行する車がいる	外側線、路面標示「学童注意」の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 4 定塚校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	定塚町大野線	定塚町	外側線(駐禁)、ダイヤモンドが消えかかっている。	区画線の上塗り	高岡警察署	D	事業中
小学校	②	県道中川・南町線	中川上町	横断歩道前に停止線がない、スピードを出す車が多い	足形マークの設置	富山県	C	対策済
小学校	③	東中川町城東一丁目線	東中川町	停止線が消えかけている	区画線の上塗り	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了

## 5 川原校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道高岡氷見線	川原町	横断歩道はあるが、歩行者用信号ない	歩行者用信号機の設置を検討	高岡警察署	P	検討中
小学校	②	国道156号線	内免2丁目3丁目	横断歩道と信号機がない	保護者等による見守りを要請	高岡警察署 国	A	チェック済 完了
小学校	③	片原町本郷一丁目線	小馬出町	外側線が消えかけている	区画線の上塗り	高岡市	A	チェック済 完了

## 6 平米校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	丸の内京町2号線	丸の内	外側線が消えかけている	区画線の上塗り	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	本町3号線	本町	外側線がなく、歩行空間が不明瞭。通行規制時間が登下校時間と合っていない	(市)足形マークの設置 (警察)規制時間の変更を検討	高岡市 高岡警察署	A	(市)A完了 (警察)地元同意後再検討
小学校	③	末広町本丸町線	本丸町	クランクで見通しが悪い	外側線の設置、路面表示	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	④	大手町9号線	大手町	歩行空間なし、側溝蓋なし、一方通行にしてほしい	側溝改修、外側線の設置、ポール設置	高岡市	D	側溝整備:C対策済 外側線:D事業中
中央保	1	丸の内1号線	丸の内 中央保育園前	道路幅が狭く、歩道がない。一方通行だが逆走する車がいる	路面標示(矢印)の設置。巡回の強化。	国 高岡警察署	A	チェック済 完了
中央保	2	国道156号線	丸の内交差点	信号待機場に防護柵がない	ラバーポールの設置	国	A	チェック済 完了

## 7 下関校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道高岡庄川線	上関	横断歩道がない	横断歩道の設置	高岡警察署	A	チェック済 完了

## 8 西条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	昭和町二丁目内免一丁目線	昭和町1、2丁目	見通しが悪い、スピードを出す車多い	足形マークの設置、区画線の上塗り	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	昭和町二丁目本郷一丁目線	昭和町1、2丁目	用水に柵がない	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 9 万葉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道守山向野線	二上町	足形マークが消えかけている	足形マークの設置	富山県	C	対策済
小学校	②	国道160号線 県道小矢部伏木港線	須田	足形マークが消えかけている	足形マークの設置	富山県 国	C	対策済
小学校	③	県道守山向野線	守護町2丁目	路側帯はあるが交通量が多い	路側帯にカラー舗装	富山県	D	事業中

## 10 伏木校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	伏木古国府3号線	伏木古国府	見通しが悪い。とまれ、注意喚起ない	足形マーク、ポール設置。区画線の上塗り	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	伏木東一宮伏木古国府2号線	伏木古国府	一部側溝に蓋がない、外側線がない	外側線の設置、ポールの設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 11 古府校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	伏木古府元町3号線	伏木古府3丁目	横断歩道前がカーブでスピードを出す車が多い	横断歩道の移設を検討	高岡警察署	P	検討中
第二幼	1	伏木矢田上町伏木古府元町1号線	伏木古府元町	とまれがない	隣接地の地権者へ樹木剪定を依頼。	高岡市 高岡警察署	A	チェック済 完了
第二幼	2	伏木矢田上町伏木古府元町2号線	伏木古府元町	歩道が狭い	学校の樹木伐採	学校	A	対策済
第二幼	3	国道415号	伏木矢田	歩車道境界に防護柵がない	安全施設の設置を検討	富山県	A	チェック済 完了

## 12 能町校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	中川一丁目能町線	角	交差点の見通しが悪い	既設カーブミラーの角度を調整	高岡市	-	対策不要
小学校	②	角1号線	角	交差点の見通しが悪い	路面表示「学童注意」の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	能町69号線	能町3丁目	交差点の見通しが悪い	カーブミラーの設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 13 南条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道戸出高岡線	辻、蔵野町	横断歩道がない、交通量が多く速度を出す車も多い	歩道の設置を検討 計画的な交通指導取締りの実施	富山県 高岡警察署	D	富山県:D事業中 警察:P検討中
小学校	②	石名瀬1号線	和田(石名瀬)	一部歩行空間がない	舗装の設置	高岡市	C	対策済

## 14 二塚校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	二塚佐野線	二塚	学校敷地からの出入口の見通し悪い	路面標示「対向車注意」の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	十二町島東藤平蔵線	東藤平蔵(大林)	橋前後に傾斜があり、見通し悪い	路面標示「対向車注意」の設置	高岡市	A	チェック済 完了
なでしこ保	1	駅南一丁目二塚線	二塚	交通量が多いが、信号機がなく、横断歩道の利用が危険	横断歩道周辺の街路樹を剪定	高岡市 高岡警察署	A	対策済
なでしこ保	2	駅南一丁目二塚線	二塚	街路樹で見通しが悪い	横断歩道周辺の街路樹を剪定	高岡市	A	対策済
なでしこ保	3	二塚28号線	二塚	田んぼとの段差で転落の恐れあり。街路樹、雑草による死角。	街路樹の剪定	高岡市	A	対策済

## 15 野村校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道高岡青井谷線	蓮花寺(蓮花寺西部)	横断箇所が1箇所に集中し、児童が交差点に密集して危険	外側線の設置。区画線の上塗り	高岡市 富山県	A	チェック済 完了
小学校	②	県道高岡環状線	野村(野村第3)	横断歩道があるが、歩行者用信号ない	歩行者用信号機の設置を検討。足形マーク設置。区画線の上塗り	高岡警察署 富山県	A	チェック済 完了
小学校	③	県道高岡環状線	野村(野村第4)	横断歩道及び歩行者用信号がない	足形マークの設置、区画線の上塗り	高岡警察署 富山県	A	チェック済 完了

## 16 国吉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	五十里国吉線	佐加野	横断歩道で車が止まらない	路面表示の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	答野島手洗野1号線	答野島	スピードを出す車が多い	外側線(減速)、路面表示設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	五十里国吉線	佐加野	南側の一部側溝に蓋がない	北側を歩行空間とし側溝改修を継続	高岡市	D	事業中
光徳保	1	岩坪8号線	細池	用水路に蓋及び柵がない	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
光徳保	2	佐加野細池線	細池	止まれを守らない車がいる。徐行文字	ミラーの交換。路面標示「幼児注意」の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 17 牧野校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	中曽根42号線	中曽根	歩行空間が不明確。外側線がない	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	県道姫野能町線	中曽根	横断歩道はあるが歩行者用信号ない	歩行者用信号機の設置を検討。 足形マーク設置	高岡警察署 富山県	D	警察:C対策済 県:D事業中
小学校	③	中曽根85号線	中曽根	外側線が消えかかっている	区画線の上塗り	高岡市	A	チェック済 完了

## 18 太田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	雨晴伊勢領線	太田	カーブに電柱あり、見通しが悪い	路面表示の設置	高岡市	A	チェック済 完了
太田保	1	雨晴伊勢領線	太田	外側線がなく歩行空間が不明確	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 19 五位校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	国道8号線	内島	車両用防護柵が短い	登下校時に学校関係者での見守りを継続するよう要請	国 高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	②	小矢部伏木港線	石堤	敷地内のバス乗降場と送迎用駐車場が区別されていない	区画線、看板等の設置を検討	学校	A	チェック済 完了
小学校	③	石堤公民館バス待機場	柴野	用水に転落の恐れあり。バス待機場の雨よけが不十分	防護柵の設置を検討	学校	A	チェック済 完了

## 21 千鳥丘校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	上渡3号線	立野	見通しが悪い	足形マーク設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	県道北高木立野線	駒方	横断歩道待機場場で右左折する車に巻き込まれる危険がある。	外側線を設置	富山県	C	対策済

## 22 戸出東部校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	戸出町一丁目4号線	戸出町1丁目	横断歩道はあるが、車が止まらない	路面表示を設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 23 戸出西部校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	戸出町四丁目醍醐線	戸出町五丁目	横断歩道、減速マークが薄い	白線の上塗り	高岡市 高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	②	戸出町五丁目戸出町七丁目線	戸出町五丁目	一部側溝に蓋がない	ラバーポールの設置を検討	高岡市	P	検討中
小学校	③	戸出町五丁目22号線	戸出町五丁目	進入禁止の規制標識が片側にしかない	規制標識の配置を検討	高岡警察署	A	チェック済 完了
戸出 西部保	1	戸出町四丁目醍醐線	戸出5丁目	橋のガードレール低い。転落の恐れあり	ガードレールの改修	高岡市	A	チェック済 完了

## 24 中田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	中町小泉新線	滝	橋を広げてほしい、柵が低い	防護柵の補修	高岡市	P	検討中
小学校	②	下麻生常国線	常国	正門が支障となり見通しが悪い	植込みを剪定して見通しを改善	学校	A	チェック済 完了
中田保	1	県道新湊・庄川線	中田(中田南町)	横断歩道がない	路面標示の設置を検討	高岡警察署 富山県	-	-
中田保	2	県道新湊・庄川線	中田(中田南町)	横断歩道あるが、カーブで見通し悪い	足形マーク設置	富山県	C	対策済
中田保	3	中町小泉線	中田(中田東町)	歩道が狭く、舗装が剥がれている。民地との境界ブロックの段差。	舗装の補修、ラバーポールの設置	高岡市	C	(舗装)C対策済 (ポール)P検討中

## 25 木津校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	清水町三丁目西藤平蔵線	木津(南星町)	交通量が多く、側溝に蓋がない	側溝改修(蓋かけ)	高岡市	P	検討中
小学校	②	木津26号線	木津(第2木津)	道路と田んぼに高低差があり柵がない	宅地開発に伴い高低差がなくなった	高岡市	-	対策不要
小学校	③	木津37号線	木津(南星町)	道路幅が狭く、用水に蓋も柵もない	一部を側溝改修(蓋かけ)	高岡市	P	検討中
つくし保	1	木津55号線	木津(第2木津)	ガードレールが短い。転落の恐れあり	文字付ラバーポールを設置	高岡市	A	チェック済 完了
つくし保	2	木津27号線	木津(南星町)	交差点部の交通量が多い	路面標示「学童注意」設置	高岡市	A	チェック済 完了
つくし保	3	木津26号線	木津(南星町)	道路幅が狭い	路面標示「学童注意」設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 26 福岡校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道福光福岡線	福岡町江尻	停留所にバスが停車すると横断中の児童が後続の車から見えない	横断歩道から離れた位置で乗降するよう、運営者へ依頼	高岡市	A	チェック済 完了