

総合計画第4次基本計画策定スケジュール(案)

資料No. 4

令和2年8月31日

	総合計画審議会			「未来高岡」創生本部		備考
	審議会総会	総括部会	専門部会	創生本部	フレーム部会	
R2 7月	第1回総会 ・諮問 ・現計画中間総括	第1回総括部会 (総会終了後) ・検討分野 ・今後の進め方		4/28 第1回創生本部 ※以降、随時開催	財政フレーム部会 土地利用部会	
8月						
9月			第1回専門部会 ・重点課題、専門的 検討課題、方向性の 審議			9月定例会 市民アンケート
10月						
11月			第2回専門部会 ・重点課題、専門的 検討事項の審議			・総合計画に関する 意見交換会
12月		第2回総括部会 ・基本計画(素案) とりまとめ				12月定例会
R3 1月						
2月	第2回総会 ・基本計画(素案)		第3回専門部会 ・事業の確認、まち づくり指標の審議			
3月						3月定例会 ・基本計画(素 案)パブリックコ メント
4月			第4回専門部会 ・基本、実施計画 (案)の審議			
5月	第3回総会 ・基本計画(案)	第3回総括部会 ・基本計画(案)の取 りまとめ				
6月						6月定例会 ・基本計画(案) パブリックコメン ト
7月		第4回総括部会 ・基本、実施計画と りまとめ	第5回専門部会 ・実施計画(案)の審 議			
8月	第4回総会 ・基本計画答申					
9月						9月定例会
10月						
11月						
12月						12月定例会