

総合計画第4次基本計画策定スケジュール(案)

資料No. 4

令和3年3月30日

	総合計画審議会			「未来高岡」創生本部		備考
	審議会総会	総括部会	専門部会	創生本部	フレーム部会	
R2						
7月	第1回総会(7/20) ・諮問 ・現計画中間総括	(総会終了後) 第1回総括部会(7/20) ・検討分野 ・今後の進め方		4/28 第1回創生本部 ※以降、随時開催	財政フレーム部会 土地利用部会	
8月						
9月			第1回専門部会 (9/1, 3, 4) ・重点課題、専門的検討課題、方向性の審議			9月定例会
10月						
11月						市民アンケート (10/30～11/13) ・総合計画に関する意見交換会 (11/13～12/2)
12月						12月定例会
R3						
1月			第2回専門部会 (書面開催) ・重点課題、専門的検討事項の審議			
2月						
3月			第3回専門部会 (3/1, 2, 5) ・重点課題、専門的検討事項の審議			3月定例会
4月		第2回総括部会 (3/30) ・基本計画(素案)とりまとめ				
5月	第2回総会 ・基本計画(素案)					
6月						6月定例会 ・基本計画(素案)パブリックコメント
7月						
8月			第4回専門部会 ・基本、実施計画(案)の審議			
9月		第3回総括部会 ・基本計画(案)の取りまとめ				9月定例会
10月	第3回総会 ・基本計画(案)		第5回専門部会 ・実施計画(案)の審議			・基本計画(案)パブリックコメント
11月	第4回総会 ・基本計画答申	第4回総括部会 ・基本、実施計画とりまとめ				
12月						12月定例会