

総合計画第4次基本計画策定スケジュール(案)

資料No. 2

令和3年2月18日

	総合計画審議会			「未来高岡」創生本部		備考
	審議会総会	総括部会	専門部会	創生本部	フレーム部会	
R2						
7月	第1回総会(7/20) ・諮問 ・現計画中間総括	(総会終了後) 第1回総括部会(7/20) ・検討分野 ・今後の進め方		4/28 第1回創生本部 ※以降、随時開催	財政フレーム部会 土地利用部会	
8月						
9月			第1回専門部会 (9/1, 3, 4) ・重点課題、専門的検討課題、方向性の審議			9月定例会
10月						
11月						市民アンケート (10/30～11/13) ・総合計画に関する意見交換会 (11/13～12/2)
12月						12月定例会
R3						
1月			第2回専門部会 (書面開催) ・重点課題、専門的検討事項の審議			
2月						
3月			第3回専門部会 ・重点課題、専門的検討事項の審議			3月定例会
4月		第2回総括部会 ・基本計画(素案)とりまとめ				
5月	第2回総会 ・基本計画(素案)					
6月						6月定例会 ・基本計画(素案)パブリックコメント
7月						
8月			第4回専門部会 ・基本、実施計画(案)の審議			
9月		第3回総括部会 ・基本計画(案)の取りまとめ				9月定例会
10月	第3回総会 ・基本計画(案)		第5回専門部会 ・実施計画(案)の審議			・基本計画(案)パブリックコメント
11月	第4回総会 ・基本計画答申	第4回総括部会 ・基本、実施計画とりまとめ				
12月						12月定例会