

第4次基本計画(アフターコロナ編)策定スケジュール(案)

令和5年3月28日

	総合計画審議会			「未来高岡」創生本部	備考
	審議会総会	総括部会	専門部会	創生本部	
R4 11月				11/1 創生本部 ※以降、随時開催	
12月	第5回総会(11/22) ・第3次基本計画最終総括 ・アフターコロナを見据えた 市民意識調査報告 第6回総会 ・諮問	第5回総括部会(11/22) ・総合戦略進捗状況			12月定例会
R5 1月					
2月					
3月					3月定例会
4月		第6回総括部会(3/28) ・アフターコロナ時代のまち づくりに向けた分野ごとに 想定される状況等			
5月					
6月			第6回専門部会 ・アフターコロナ時代のまち づくりに向けた分野ごとに 想定される状況等		6月定例会
7月					
8月					
9月			第7回専門部会 ・部会での意見への対応 ・分野ごとの課題と施策、 主な事業		9月定例会
10月		第7回総括部会 ・アフターコロナ編(案) とりまとめ			
11月	第7回総会 ・アフターコロナ編(答申) ・第4次基本計画進捗管理				・パブリックコメント

策定 R5.12月