


令和6年5月31日時点高岡市作成



伏木地区 公共インフラ復旧ロードマップ(道路、下水道等)

取組み	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
復旧工事(道路•水道•公園)	応急対策 ※ 資産 定	仮 復 治 計 復旧 計		
復旧工事(下水道(汚水)・水道)	応急対策 資 査	測 量 設 計 水道仮設	上事 水道復旧	
復旧工事(道路)	応急対策 警査 定	仮 復 間 記 計 下水道工事 の進捗や 沿道住宅等と の調整	復旧工事	
復旧工事(下水道(汚水)・水道)	応急対策 資富 企	測 量 設 計 水道仮設	復旧工事	水道復旧
復旧工事(道路)	応急対策 (監対策 (監査)	仮 復 設 沿道住宅	事の進捗や 等との調整	復旧工事
宅地液状化防止事業 (道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策)	被害状況	の把握 池盤 満次状化被害の 判定・対策の 必要性検討 調査	検討結果(地盤条件や 適合性を確認し、合意で	