

	総合計画審議会			「未来高岡」創生本部		備考
	審議会総会	総括部会	専門部会	創生本部	フレーム部会	
H27				7/23 第3回幹事会		
7月	7/30 第1回総会 ・諮問	7/30(総会終了後) 第1回総括部会 ・総合戦略の骨子案		7/29 第3回本部会議 ・諮問、戦略の骨子案	7/15 土地利用部会	
8月			8/18-25 第1回専門部会 ・現状・課題、政策検討	8/26 第4回幹事会		市民アンケート
9月		9/8 第2回総括部会 ・総合戦略の素案		9/3 第4回本部会議 ・総合戦略の素案確認		9月定例会
				9/25 第2回計画主任会議		
				10/20 第5回幹事会		
10月	10/30 第2回総会 ・基本構想骨子案	10/26 第3回総括部会 ・基本構想骨子案		10/22 第5回本部会議 ・基本構想骨子案の確認		
11月			11/25-30 第2回専門部会 ・施策検討			
12月				12/17 第6回幹事会		12月定例会
H28				1/6 第2回計画主任会議		
1月	2月29日(月)15:00 ・基本構想中間報告の提示				人口フレーム部会	
2月		2/5 第4回総括部会 ・基本構想中間報告(案)の取りまとめ		2/9 第6回本部会議 ・基本構想中間報告の確認		
3月	第3回総会 ・基本構想中間報告	基本構想パブリックコメント			財政フレーム部会	・中間報告パブリックコメント
4月			第3回専門部会 ・基本計画(案)の検討			3月定例会
5月	第4回総会 ・基本構想答申 ・基本計画中間報告	第5回総括部会 ・基本構想(案)の取りまとめ ・基本計画中間報告(案)の取りまとめ				
6月						6月定例会 (基本構想の議決)
7月		第6回総括部会 ・基本、実施計画(案)の取りまとめ	第4回専門部会 ・基本、実施計画(案)の検討			
8月	第5回総会 ・基本、実施計画答申					
9月						9月定例会 (基本計画の報告)
10月						
11月						
12月						12月定例会