

第10期高岡市高齢者福祉計画・高岡市介護保険事業計画、第1期高岡市認知症施策推進計画の策定に向けたスケジュール

		令和7年度					令和8年度											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国	社会保障審議会 介護保険部会等で 制度改正の議論	▼	全国介護保険部会 (基本指針見直し 議論)	全国介護保険 担当課長会議 (基本的な考え方)	見える化システム 推計ツール暫定版 の提供	▼	全国介護保険 担当課長会議 (基本指針案)	▼	全国介護保険 担当課長会議 (基本指針案)	見える化システム 推計ツール確定版 の提供	▼	報酬改定率等の係数を設定	▼	▼	▼	▼	▼	▼
市	・~11/28 (運協まで) アンケート項目の協議 ・11/6 委託業者決定 (入札) 移行 委託業者と調査の調整	各種調査等の実施・集計・分析 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ・在宅介護実態調査 ・地域包括支援センター調査 ・居宅介護支援事業所調査 ・介護サービス事業所調査 ・認知症関連調査	骨子(案)の考え方検討 9期計画(令和7年度実績まで)の評価・検証 ・9期計画の進捗状況 ・10期計画・認知症計画の策定 ・国における審議内容 ・計画策定に向けたスケジュール ・各種調査の実施	サービス見込量の設定作業 (施設整備方針の検討) ・令和7年度の実績 ・アンケート結果 ・10期計画骨子案 (ポイント) ・計画素案①(重点事項) ・施設整備方針 ・介護保険サービス量、給付費の推計、保険料の仮設定 ・計画素案② ・施設整備方針 ・介護保険サービス量、給付費の推計、保険料の設定 ・パブリックコメントの実施	県との調整 ・1月支払いを踏まえたサービス見込量・保険料の設定、予算の修正、条例改正案の修正 ・パブリックコメントの結果 ・計画最終案(答申)	◎ ・条例改正 ・議会報告 (民病)												
高岡市介護保険運営協議会 (高岡市地域密着型サービス運営委員会) (高岡市地域包括支援センター運営協議会)	▼	・令和7年度認知症施策の実績 ・各種調査の結果 ・計画の骨子(案)	踏問 ◎▼ ・計画素案① ・計画素案② ・パブリックコメントの実施	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	◎ 答申 ・パブリックコメントの結果 ・計画最終案(答申)	▼	▼	▼
高岡市認知症施策推進会議	▼	※運協と兼ねる(準備会) ・認知症施策推進会議の設置(案) ・認知症施策推進会議委員(案) ・計画の骨子(案) ・計画策定に向けたスケジュール	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
パブリックコメント															パブコメ			