

今後のスケジュールについて

資料No.3

令和6年度

2月18日 令和6年度 歴史まちづくり協議会
→計画変更、進捗評価について

3月上旬 国へ計画変更申請

3月下旬 変更計画の認定

令和7年度

5月下旬 令和6年度進捗管理・評価シート国へ提出
(国へ提出する前に最終確認を依頼する予定)

7月頃 認定都市のHPで進捗管理.評価シートを公表