


計画の名称	1 高岡市の歴史と伝統を活かした住みよいまちづくり														
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)					交付対象		高岡市							
計画の目標															
高岡の歴史と伝統を活かした市民が誇りと愛着をもって住み続けるまちをつくるとともに、歴史や伝統に触れることを目的として多くの人が高岡を訪れることによる交流人口の拡大を図る。															
計画の成果目標（定量的指標）															
		「高岡の歴史や文化」に対する市民満足度を高める。 - 高岡を訪れる観光客を増やす。 - 歴史・文化施設を訪れる人を増やす。													
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値		備考				
								当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)					
①	「高岡市の歴史や文化」に魅力を感じる市民の割合 アンケート調査結果							19%	－	21%	当初現況値のアンケート調査はH22に実施				
②	街なみ環境整備事業地区への観光客入込み数 事業地区への観光客入込み実績に、市総合計画で設定した市全体の増加率（目標）を乗じて算定							2,200千人／年	－	2,530千人／年	当初現況値の観光客入込み数はH22の調査結果				
③	街なみ環境整備事業で整備する歴史的風致形成建造物（資料館）への入場者数 市総合計画における目標値を採用							4,502人／年	－	6,000人／年	当初現況値の歴史・文化施設への入場者数はH22の調査結果				
全体事業費		合計 (A＋B＋C)	155百万円	A	155百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）	0.0%				
事 後 評 価 （ 中 間 評 価 ）															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価（中間評価）の実施体制							事後評価（中間評価）の実施時期								
高岡市都市計画課において実施							平成29年度								
							公表の方法								
							高岡市のホームページにて公表								
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 (百万円)	備考		
									H24	H25	H26			H27	H28
A-1	住宅	一般	高岡市	直/間	市/民間	旧高岡町地区街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備、道路美装化、小公園及び緑地等整備、案内板の整備	高岡市						138	
A-2	住宅	一般	高岡市	直/間	市/民間	伏木・吉久地区街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備、案内板整備	高岡市						17	
合計												155			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 (百万円)	備考		
									H24	H25	H26			H27	H28
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 (百万円)	備考		
									H24	H25	H26			H27	H28
合計												0			

(参考様式3)



(参考様式3)

