

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年7月

計画の名称	34 高岡市における歩行者・自転車利用者が安全に通行できる通学路等の環境整備（防災・安全）									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）			交付対象	高岡市					
計画の目標	歩行者・自転車が安心して通行できるよう通学路等の道路整備を行う。									
計画の成果目標（定量的指標）	交通事故件数（人身事故）を846件/年（H25当初）から690件/年（H29末）へ減少する。 通学路における緊急合同点検箇所対策率を0%（H25当初）から100%（H29末）へ増加する。									
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値	備考	
								当初現況値 (H25当初)		中間目標値 (H27末)
交通事故件数（人身事故）								846件/年	748件/年	690件/年
通学路における緊急合同点検箇所対策率 ＝対策済み箇所数／要対策箇所数								0.0%	41.0%	100.0%
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,383 百万円	A	3,368 百万円	B	15 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
高岡市都市創造部道路整備課	令和元年7月
	公表の方法
	高岡市ホームページ

交付対象事業

A1 道路事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H25	H26	H27	H28		
34-A1-1	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 雨晴伊勢領線 (雨晴～太田)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 1.27km	高岡市						
34-A1-2	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 伏木古国府伏木中央町線 (伏木古国府～伏木錦町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 1.02km	高岡市						
34-A1-3	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 本領下老子線 (福岡町一歩二歩)	自歩道整備 L=0.60km	高岡市						
34-A1-4	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 羽広二丁目10号線他 (羽広二丁目)	歩行空間整備(路肩拡幅等)L= 0.72km	高岡市						
34-A1-5	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 下関町4号線 (下関町)	歩道整備 L=0.23km	高岡市						
34-A1-6	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 岸渡川2号線 (福岡町福岡新)	道路改築 L=0.14km	高岡市						
34-A1-7	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 佐野81号線 (泉ヶ丘)	自歩道整備 L=1.15km	高岡市						
34-A1-8	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 戸出光明寺戸出竹線 (戸出光明寺)	歩道整備 L=1.24km	高岡市						
34-A1-9	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 川原本町3号線他 (川原本町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.79km	高岡市						
34-A1-10	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 定塚町中川本町線 (中川町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.55km	高岡市						
34-A1-11	街路	一般	高岡市	直接		S街路	改築	(都) 木津佐野線 (佐野)	現道拡幅 L=1.13km	高岡市						
34-A1-12	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 五十里国吉線 (岩坪)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.35km	高岡市						
34-A1-13	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 明野町大坪町三丁目1号線 (明野町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.60km	高岡市						
34-A1-14	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 伏木矢田上町伏木古府元町2号線 (伏木古府元町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.34km	高岡市						
34-A1-15	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 清水町三丁目西藤平蔵線 佐野	防護柵設置 0.40km	高岡市						
34-A1-16	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 二塚佐野線 (二塚)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.23km	高岡市						
34-A1-17	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 石瀬1号線他 (石瀬)	舗装補修 L=5.00km	高岡市						
34-A1-18	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 熊野町向野本町2号線 (熊野町～向野本町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.16km	高岡市						
34-A1-19	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 木舟町大坪町一丁目線 (本町～大坪町一丁目)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.80km	高岡市						
34-A1-20	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 野村50号線 (野村)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.54km	高岡市						
34-A1-21	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 内島桶詰線 (柴園町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.72km	高岡市						

34-A1-22	道路	雪寒	高岡市	直接		市町村道	雪寒	(2) 戸出町四丁目醜翻線 (戸出町四・五丁目)	消雪更新 L=1.16km	高岡市									
34-A1-23	道路	雪寒	高岡市	直接		市町村道	雪寒	(1) 国条橋佐加野線 (佐加野)	消雪更新 L=0.72km	高岡市									
34-A1-24	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 伏木錦町伏木東一宮線 (伏木東一宮)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.75km	高岡市									
34-A1-25	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 小竹駒方3号線 (小竹～駒方)	自歩道整備 L=0.75km	高岡市									
34-A1-26	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 戸出市野瀬12号線 (戸出市野瀬)	歩道整備 L=0.55km	高岡市									
34-A1-27	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 関町京田線他 (関町外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.32km	高岡市									
34-A1-28	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 伏木古園府6号線他 (伏木古園府)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.46km	高岡市									
34-A1-29	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 吉久二丁目吉久三丁目線 (吉久2丁目外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.70km	高岡市									
34-A1-30	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 定塚町中川一丁目線 (中川町外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.92km	高岡市									
34-A1-31	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 上麻生西中町線 (上麻生外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.93km	高岡市									
34-A1-32	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 本町丸の内線 (丸の内線外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.55km	高岡市									
34-A1-33	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 上北島和田線 (和田)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 1.08km	高岡市									
34-A1-34	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 羽広一丁目北島線 (北島)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.35km	高岡市									
34-A1-35	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 二塚3号線 (二塚)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.25km	高岡市									
34-A1-36	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 早川宮田町1号線 (宮田町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.30km	高岡市									
34-A1-37	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 清水町三丁目西藤平蔵線 (木津)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.17km	高岡市									
34-A1-38	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 中川本町野村線 (中川栄町)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.30km	高岡市									
34-A1-39	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 中川一丁目能町線 (角外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 2.20km	高岡市									
34-A1-40	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 伏木矢田8号線 (伏木矢田)	歩道改良等 L=0.15km	高岡市									
34-A1-41	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 片原町本郷一丁目線 (内免2丁目外)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.10km	高岡市									
34-A1-42	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 大坪町三丁目荻布線 (荻布)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.50km	高岡市									
34-A1-43	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 戸出町四丁目醜翻線 (戸出町四・五丁目)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 1.16km	高岡市									
34-A1-44	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 国条橋佐加野線 (佐加野)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.72km	高岡市									
34-A1-45	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 上糞・末広町線 (福岡町上糞)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.30km	高岡市									
34-A1-46	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 佐野西藤平蔵線 (佐野)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.02km	高岡市									
34-A1-47	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 早川11号線	転落防止柵設置 L=0.10km	高岡市									
34-A1-48	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 戸出町一丁目戸出大清水線 (戸出一丁目)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 1.45km	高岡市									
34-A1-49	街路	一般	高岡市	直接		区画	改築	福岡駅前地区 ((都) 駅前線外)	区画整理 A=11.1ha	高岡市									
34-A1-50	街路	一般	高岡市	直接		S街路	改築	(都) 下伏間江福田線 (京田～下黒田)	道路改良 L=1.11km	高岡市									
34-A1-51	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 下黒田下島線 (上黒田～下黒田)	歩道整備 L=0.47km	高岡市									
34-A1-52	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(1) 戸出光明寺戸出吉住新線 (戸出光明寺)	歩道整備 L=0.30km	高岡市									
34-A1-53	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 今泉大門線 (滝)	歩道整備 L=0.24km	高岡市									
34-A1-54	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 答野島石堤線 (北日市)	交差点改良 A=200m2	高岡市									
34-A1-55	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 石堤2号線 (石堤他)	転落防止柵設置 L=0.70km	高岡市									
34-A1-56	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 大野2号線 (大野他)	歩行空間整備(防護柵等)L= 0.27km	高岡市									
34-A1-57	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(2) 野村三女子線 (蓮花寺他)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.60km	高岡市									
34-A1-58	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 伏木古府三丁目2号線 (伏木古府三丁目他)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.15km	高岡市									
34-A1-59	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	交安	(他) 定塚町大野線 (定塚町他)	歩行空間整備(側溝蓋掛等)L= 0.60km	高岡市									

合計 3,368

B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H25	H26	H27	H28	H29					
34-B1-1	河川	一般	高岡市	直接			改良 養川親水護岸整備	河川改修 L=229m	高岡市										河川法 § 62
合計														15					

番号 一体的に実施することにより期待される効果
 34-B1-1 福岡駅前地区 (34-A1-49) とあわせて、養川の親水護岸整備を行い、道路利用者の休息・憩いの場としての環境を提供し、高岡市福岡地区の魅力・活力向上を支援する。

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
										H25	H26	H27	H28	H29				
合計														0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考

事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・側溝修繕等（蓋掛け等）や歩道拡幅により、歩道の有効幅員を広げ、通学路の安全性を向上させた。			
II 定量的指標の達成状況	交通事故件数 (人身事故)	最終目標値	690件/年	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成している。
		最終実績値	685件/年		
	通学路における 緊急合同点検箇 所の対策率	最終目標値	100.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	関係機関との協議を行いながら通学路の安全対策を行っており、その調整により不足の日数を要したため。
		最終実績値	30.5%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
今後も引き続き歩行者・自転車利用者が安全に通行できる通学路等の環境整備を推進する。					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	34 高岡市における歩行者・自転車利用者が安全に通行できる通学路等の環境整備 (防災・安全)
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)
交付対象	高岡市

