

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年 7 月

計画の名称	35 高岡市における災害に強い地域づくり（防災・安全）																
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	高岡市										
計画の目標																	
長寿命化修繕計画に基づき、地震、水害、豪雪などの災害時においても安全な通行が可能な災害に強い道路整備を行う。																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
H22年度に策定した長寿命化修繕計画に基づく修繕箇所における対策率を0%（H25）から100%（H29）へ上昇させる。																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)					
長寿命化修繕計画に基づく修繕箇所の対策率 (橋梁長寿命化対策率) = (対策済み箇所数) / (橋梁数)										0.0%	44.4%	100.0%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	422 百万円	A	422 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)			0.0%					
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制										事後評価（中間評価）の実施時期							
高岡市都市創造部道路整備課										令和元年 7 月							
										公表の方法							
										高岡市ホームページ							
交付対象事業																	
A 1 道路事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
35-A1-1	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 六家四日市線他	橋梁補修 L=202.3m	高岡市							
35-A1-2	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	改築	(1) 和田内島線(祖父川橋)	道路改築 L= 20.7m	高岡市							
35-A1-3	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 城東一丁目大野1号線(大野陸橋)	橋梁補修 L=202.6m	高岡市							
35-A1-4	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 中川一丁目本丸町線(森の道)	橋梁補修 L= 30.0m	高岡市							
35-A1-5	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 佐野上伏間江線(佐野橋)	橋梁補修 L= 51.9m	高岡市							
35-A1-6	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 上伏間江戸出石代線(霞橋)	橋梁補修 L= 65.0m	高岡市							
35-A1-7	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 石塚5号線(福祿橋)	橋梁補修 L= 36.4m	高岡市							
35-A1-8	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 西藤平蔵下島町1号線(川原橋)	橋梁補修 L= 19.5m	高岡市							
35-A1-9	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 中保9号線(樋詰)	橋梁補修 L= 30.6m	高岡市							
35-A1-10	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 戸出市野瀬戸出春日1号線(春日橋)	橋梁補修 L= 16.7m	高岡市							
35-A1-11	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 福岡下老子線(下老子橋)	橋梁補修 L= 17.6m	高岡市							
35-A1-12	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 六家佐野線(西佐野和田跨線橋)	橋梁補修 L=176.0m	高岡市							
35-A1-13	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 十二町島東藤平蔵線(大林橋)	橋梁補修 L= 25.4m	高岡市							
35-A1-14	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 羽広二丁目南幸町線(木津橋)	橋梁補修 L= 18.1m	高岡市							
35-A1-15	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 二塚佐野線(下島橋)	橋梁補修 L= 17.4m	高岡市							
35-A1-16	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 和田内島線(北島橋)	橋梁補修 L= 34.9m	高岡市							
35-A1-17	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 片原町本郷一丁目線(内免橋)	橋梁補修 L= 27.9m	高岡市							
35-A1-18	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 堀上町金星町線(新幸橋)	橋梁補修 L= 28.0m	高岡市							
35-A1-19	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 三ヶ本保線(鋼橋①)	橋梁補修 L= 12.4m	高岡市							
35-A1-20	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 三ヶ本保線(鋼橋②)	橋梁補修 L= 11.4m	高岡市							
35-A1-21	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 問屋町1号線(PC橋)	橋梁補修 L= 11.8m	高岡市							

35-A1-22	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 本保小竹線 (鋼橋)	橋梁補修 L= 14. 4m	高岡市									
35-A1-23	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 醍醐戸出伊勢領 2 号線 (鋼橋)	橋梁補修 L= 13. 7m	高岡市									
35-A1-24	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(2) 三ヶ 5 号線 (鋼橋)	橋梁補修 L= 14. 4m	高岡市									
35-A1-25	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(1) 小泉新東保新線 (小泉新橋)	橋梁補修 L= 53. 0m	高岡市									
35-A1-26	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 羽広北島線 (PC橋)	橋梁補修 L= 12. 7m	高岡市									
35-A1-27	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 八口笹八口線 (RC橋)	橋梁補修 L= 12. 5m	高岡市									
35-A1-28	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 土屋岡島線 (RC橋)	橋梁補修 L= 10. 7m	高岡市									
35-A1-29	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 江尻二歩線 (RC橋)	橋梁補修 L= 14. 1m	高岡市									
35-A1-30	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 伏木国分二丁目 2 号線 (国分橋)	橋梁補修 L= 7. 4m	高岡市									
35-A1-31	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 五十辺 2 号線 (鋼橋)	橋梁補修 L= 14. 0m	高岡市									
35-A1-32	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	計画・調査	橋梁調査	箇所数 1, 029橋	高岡市									
35-A1-33	道路	一般	高岡市	直接		市町村道	修繕	(他) 和田 1 号線 他 (無名橋 23)	箇所数 51橋	高岡市									

合計		422	
----	--	-----	--

[illegible]

合計										0	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

[illegible]

合計										0	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

--

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・事前防災の観点から、橋梁（本体や附属物）の損傷状況を把握する点検を実施し、対策区分の判定及び健全性の診断を行った。 ・修繕が必要と判定された橋梁の修繕を行い、長寿命化対策を推進した。
--	---

Ⅱ 定量的指標の達成状況	長寿命化修繕計画に基づく修繕箇所対策率	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	関係機関との協議を行いながら橋梁の修繕を行っており、その調整により不足の日数を要したため。
		最終実績値	55.6%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
--	--

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き災害に強い地域づくりを推進する。

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	35 高岡市における災害に強い地域づくり (防災・安全)	交付対象	高岡市
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)		

