

社会資本総合整備計画 事後評価書


平成29年3月

計画の名称	1 高岡市緊急浸水対策行動計画															
計画の期間	平成26年度 ～ 平成27年度 (2年間)						交付対象	高岡市								
計画の目標																
①集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し総合的な浸水対策を実施する。																
計画の成果目標（定量的指標）																
①高岡市緊急浸水対策行動計画（100mm/h安心プラン）で下水道事業として策定した事業箇所を完了させる。																
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値				備考		
①100mmh安心プラン下水道事業箇所完了率 =100mm/h安心プランで策定した下水道事業のうち完了した事業箇所数（2箇所：住吉ポンプ場増設、蓮花寺東雨水幹線整備） ／100mm/h安心プランで策定した下水道事業箇所数（2箇所：住吉ポンプ場増設、蓮花寺東雨水幹線整備）										当初現況値		最終目標値				
										(H26年度当初)		(H27年度末)				
										0%		100%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	850 百万円	A	844 百万円	B		C	6 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)				0.7%			
事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期										
						平成29年3月										
高岡市上下水道局内において事後評価を実施						公表の方法										
						高岡市ホームページ										
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A 下水道事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27				
小矢部川処理区																
A-2-1	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	雨水	新設	蓮花寺東雨水幹線整備	L=0.4km	高岡市					107	
高岡処理区																
A-1-1	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	雨水	改築	住吉ポンプ場増設	雨水ポンプ等 設備設計 1式	高岡市					10	
A-1-2	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	雨水	改築	住吉ポンプ場増設	雨水ポンプ等 1式	高岡市					727	
合計														844		
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	備考	
											H26	H27				
小矢部川処理区																
C-1-1	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	新設	蓮花寺東雨水枝線整備	L=0.1km	高岡市					6		
合計														6		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	
小矢部川処理区		
C-1-1	基幹事業(A-2-1)である幹線に接続する枝線の整備を一体的に行うことにより浸水被害軽減の向上を図る。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・高岡市緊急浸水対策行動計画（100mm/h安心プラン）で下水道事業として策定した事業箇所を完了させた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① （100mm/h安心 プラン下水道事 業箇所完了率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し、引き続き通常の防災・安全交付金事業などにより総合的な浸水対策を推進する。					

水の安全・安心基盤整備



位置図

凡 例

凡 例		事業認可面積
単独 公共下水道	高岡処理区	公共 713 ha
	伏木処理区	公共 197 ha
	太田処理区	特環 73 ha
流域関連 公共下水道	小矢部川処理区	公共 2,542 ha
		特環 1,374 ha
	神通川左岸処理区	公共 252 ha
		特環 38 ha
事業認可面積合計		5,189 ha

凡 例

幹線整備
既設幹線
管きよ整備
ポンプ場
処理場

汚水
雨水