

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月18日

|            |                                      |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                  |      |   |
|------------|--------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|----------------------------------|------|---|
| 計画の名称      | 高岡市公共下水道整備計画                         |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                  |      |   |
| 計画の期間      | 令和 0 2 年度    ~    令和 0 5 年度    (4年間) |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   | 重点配分対象の該当                        |      |   |
| 交付対象       | 高岡市                                  |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                  |      |   |
| 計画の目標      | 下水道を整備することにより、快適な暮らしを実現し良好な水環境を創造する。 |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                  |      |   |
|            |                                      |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                  |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（ A + B + C + D ）                  |  | 2,957 | A | 2,937 | B | 0 | C | 20 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ） | 0.67 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                    |                |       |         |
|----|---------------------------------------------------|----------------|-------|---------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                     | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |         |
|    |                                                   | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値   |
|    |                                                   | （H30年度末）       |       | （R5年度末） |
| 1  | 下水道を利用できる人口の割合を92.0％（H30年度末）から93.1％（R5年度末）に増加させる。 |                |       |         |
|    | 下水道処理人口普及率<br>（下水道が整備され供用開始された区域内の定住人口）／（行政人口）    | 92％            | ％     | 93％     |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |
|    |                                                   |                |       |         |

|                               |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等                           | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| とやま21世紀水ビジョンに基づき実施される要素事業：A全て |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 牧野 1 号污水幹線整備       | L=0.4km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 75             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 戸出 5 号污水幹線整備       | L=4.7km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 696            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 下麻生污水幹線整備          | L=4.0km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 580            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 下蓑 2 号污水幹線整備       | L=2.5km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 412            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 石堤污水幹線整備           | L=3.4km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 127            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-006 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 佐野 1 号污水幹線整備       | L=5.5km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 555            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-007 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 本保污水幹線整備           | L=2.8km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 154            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-008 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 和田 1 号污水枝線整備       | L=0.1km          | 高岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ |  | 15             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-009 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 広域化・共同化計画検討        | 計画検討 1 式         | 高岡市               |            | ■ | ■ |   |  | 15             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-010 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 下水道施設広域化・共同<br>化   | 設計・工事 一式         | 高岡市               |            |   |   | ■ |  | 20             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-011 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 醍醐污水幹線整備           | L=0.15km         | 高岡市               |            |   |   | ■ |  | 65             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         | A07-012 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 下老子污水幹線整備          | L=0.15km         | 高岡市               |            |   |   | ■ |  | 50             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|---|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |   |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-013 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 二塚汚水幹線整備           | L=0.45km         | 高岡市               |            |  |  | ■ |  | 108            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         | A07-014 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 答野島汚水幹線整備          | L=0.1km          | 高岡市               |            |  |  | ■ |  | 15             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         | A07-015 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 反保島汚水幹線整備          | L=0.06km         | 高岡市               |            |  |  | ■ |  | 25             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         | A07-016 | 下水道                  | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 今泉汚水幹線整備           | L=0.06km         | 高岡市               |            |  |  | ■ |  | 25             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  | 小計                |            |  |  |   |  | 2,937          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    | 合計               |                   |            |  |  |   |  | 2,937          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |  |                |           |                |

C 效果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別                      | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |  |
|---------|---------|-------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|---|---|----------------|-----------|----------------|---|--|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果          |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         | 備考                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
| 下水道事業   | C07-001 | 下水道                           | 一般       | 高岡市      | 直接       | 高岡市 | -    | -    | 水洗化促進事業            | 早期接続のための助成       | 高岡市               |            |  |  | ■ | ■ |                | 20        |                | - |  |
|         |         | 下水道接続費用の一部補助を実施し、下水道の接続促進を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   | 小計         |  |  |   |   |                |           | 20             |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計                |            |  |  |   |   |                | 20        |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |
|         |         |                               |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |   |  |

## 事 後 評 価

### ○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高岡市

事後評価の実施時期

令和 7 年 1 0 月

公表の方法

高岡市ホームページに掲載

### ○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下水道の未整備地区における整備を進めたことで、下水道処理人口の普及率が 9 3 % に増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### ○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、高岡市上下水道ビジョンに基づき、未整備地区における整備を進めていく。

| ○ 目標値の達成状況 |            |     |                |
|------------|------------|-----|----------------|
| 番号         | 指標（略称）     |     |                |
|            | 目標値 / 実績値  |     | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1          | 最 終<br>目標値 | 93% |                |
|            | 最 終<br>実績値 | 93% |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |
|            |            |     |                |

## 水の安全・安心基盤整備

|       |                  |      |     |
|-------|------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 高岡市公共下水道整備計画   |      |     |
| 計画の期間 | 令和2年度～令和5年度（4年間） | 交付対象 | 高岡市 |

