

ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
 - (1) 学校数：小学校 20 校、中学校 11 校、義務教育学校 1 校、特別支援学校 1 校
 - (2) ネットワーク速度が確保できている学校数 33 校
 - (3) 総学校数に占める割合 100％
- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
 - ① 令和 4 年 7 月～8 月にネットワークアセスメントを実施
 - ② 令和 6 年 4 月に開校した統合学校については、令和 6 年度中にネットワークアセスメントを実施
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
 - ① 令和 4 年度中に上記ネットワークアセスメントで発見された施工上の問題点を解消
 - ② 令和 6 年度中のネットワークアセスメントで発見された施工上の問題点を解消
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュールなし。
- 3 その他

令和 8 年度以降の学校再編等により、1 校当たりの児童生徒数が増加する予定の学校については、1 回線契約あたりの児童生徒数が増加し、現行の通信契約では十分な帯域を確保することが困難であると想定されるため、通信契約の変更を検討する