
吉久地区 個別計画
個別計画は、地震で被害を受けた道路や上下水道
等の復旧範囲を示したものです。
内容については、状況に応じて随時見直しします。

令和６年５月３１日時点高岡市作成

液状化対策については、地盤条件や地域特性
を踏まえ、適合性を確認、合意できたものか
ら順次実施

凡例
沿道住宅や施設間の調整時間
が短いもの

沿道住宅や施設間の調整に
時間を要するもの

沿道住宅や施設間の調整に
⾧い時間を要するもの



取組み Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

復旧工事（水道）

復旧工事（下水道（汚水）・水道）

復旧工事（道路）

復旧工事（下水道（汚水）・水道）

復旧工事（雨水幹線）

復旧工事（道路）

宅地液状化防止事業
（道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策）

吉久地区 公共インフラ復旧ロードマップ（道路、下水道等）
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検討結果（地盤条件や地域特性）を踏まえ、
適合性を確認し、合意できたものから順次実施

液状化被害の
判定・対策の
必要性検討

被害状況の把握

地盤
調査


