

高岡市液状化対策検討業務委託について

1 目的

本年1月に発生した能登半島地震により、道路や宅地等における液状化の被害が大きかった地区を対象に、液状化リスク等に関する基礎的な調査を行い、今後の大規模地震に備えた**液状化対策**について調査・検討を行うもの。

2 調査内容


- ① 被害状況の把握（現地踏査、既往資料分析、地盤変動解析）
- ② 地盤調査（機械ボーリング、サウンディング、地下水位の確認）
- ③ 再液状化の可能性判定（液状化リスクの整理）
- ④ 液状化対策の検討（有効な対策工法の検討）

3 調査会社

応用地質 株式会社



【位置図】



4 スケジュール

実施内容	2024年									2025年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
①被害状況の把握													
②地盤調査													
③再液状化の可能性判定													
④液状化対策の検討													

調査会社決定

現地作業

調査結果の整理

中間報告

調査結果の説明

調査結果を踏まえ対応