

今後のスケジュール(案)

令和2年

7月20日 第13回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(素案)、第2期計画(素案))

9月頃 第14回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(案)、第2期計画(案))

10月頃 パブリックコメント

12月頃 文化財審議会

第15回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(最終案)、第2期計画(最終案))

令和3年

1月頃 国へ最終評価の提出、第2期計画の認定申請

3月末 最終評価の公表、第2期計画の認定(予定)