

今後のスケジュール(案)

令和2年

- 7月20日 第13回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(素案)、第2期計画(素案))
- 10月1日 第14回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(案)、第2期計画(案))
- 10月中旬 パブリックコメント
- 12月頃 文化財審議会
- 12月下旬 第15回 歴史まちづくり協議会
(最終評価(最終案)、第2期計画(最終案))

令和3年

- 1月頃 国へ最終評価の提出、第2期計画の認定申請
- 3月末 最終評価の公表、第2期計画の認定、公表(予定)